



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
A00	PRESIDENCIA
100	Secretaría Particular

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención de audiencias ciudadanas	sesión	666.00	90.00	13.47	90.00	13.47	0.00	0.00	468.00	70.06	366.00	54.79	-102.00	-15.27
2	Audiencias canalizadas a las diferentes áreas para su atención	audiencia	40.00	4.00	10.00	0.00	0.00	-4.00	-10.00	37.00	92.50	26.00	65.00	-11.00	-27.50
3	Apoyo en la realización de eventos cívicos, culturales y capacitaciones	apoyo	63.00	35.00	55.56	35.00	55.56	0.00	0.00	53.00	84.13	53.00	84.13	0.00	0.00
4	Apoyo en la organización y logística en el inicio y entrega de obras	apoyo	41.00	13.00	31.71	13.00	31.71	0.00	0.00	33.00	80.49	33.00	80.49	0.00	0.00
5	Reunión de concertación con organizadores de eventos	reunión	124.00	27.00	21.77	27.00	21.77	0.00	0.00	97.00	78.23	102.00	82.25	5.00	4.03
6	Apoyo con la organización y logística en eventos de entrega de apoyos	apoyo	71.00	14.00	19.72	14.00	19.72	0.00	0.00	62.00	87.32	69.00	97.18	7.00	9.86
7	Integración y difusión de la agenda diaria del Presidente Municipal	agenda diaria	260.00	65.00	25.00	65.00	25.00	0.00	0.00	195.00	75.00	194.00	74.62	-1.00	-0.38
8	Audiencias resueltas como positivas por el Secretario Particular	audiencia positiva	28.00	6.00	21.43	0.00	0.00	-6.00	-21.43	22.00	78.57	14.00	50.00	-8.00	-28.57
9	Reuniones de trabajo con titulares de las áreas para seguimiento de sus act	reunión	408.00	100.00	24.51	100.00	24.51	0.00	0.00	294.00	72.06	280.00	68.83	-14.00	-3.43
10	Reuniones de seguimiento con colaboradores del área	reunión	21.00	6.00	28.57	6.00	28.57	0.00	0.00	15.00	71.43	15.00	71.43	0.00	0.00

Total	4,890,597.69
-------	--------------

ELABORÓ

DR. RODOLFO GÓMEZ MARTÍNEZ
SECRETARIO PARTICULAR

REVISÓ

ING. JOSÉ MARTÍN ROBERTO TÉLLEZ MONROY
PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL



AUTORIZÓ

ING. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
A00	PRESIDENCIA
103	Comunicación Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Cobertura informativa de eventos oficiales del Ayuntamiento	evento	220.00	40.00	16.18	40.00	18.18	0.00	0.00	160.00	72.73	160.00	72.73	0.00	0.00
2	Realizar diseños para publicaciones en web	diseño	231.00	36.00	15.58	36.00	15.58	0.00	0.00	166.00	71.86	166.00	71.66	0.00	0.00
3	Realizar diseño de vinilonas, carteles e invitaciones	diseño	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	150.00	75.00	150.00	75.00	0.00	0.00
4	Llevar a cabo un registro fotográfico de eventos y reuniones	archivo	10,000.00	2,500.00	25.00	2,500.00	25.00	0.00	0.00	7,500.00	75.00	7,500.00	75.00	0.00	0.00
5	Agendar y coordinar entrevistas a realizar con los medios de comunicación	entrevistas	36.00	10.00	27.78	10.00	27.78	0.00	0.00	30.00	83.33	25.00	69.44	-5.00	-13.89
6	Realizar comunicados, avisos y boletines informativos	publicaciones	497.00	97.00	19.52	97.00	19.52	0.00	0.00	397.00	79.88	397.00	79.88	0.00	0.00
7	Realizar la producción de videos en vivo de promocionales municipales	cápsula	63.00	38.00	60.32	38.00	60.32	0.00	0.00	58.00	92.06	58.00	92.06	0.00	0.00
8	Realizar campañas de difusión del Informe de Gobierno Municipal	campana	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Diseñar campañas de difusión de festivales culturales del Ayuntamiento	campana	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	1.00	25.00	-2.00	-50.00

Total	1,828,729.13
-------	--------------

ELABORÓ

C. JOSÉ ELIAS DE LA CRUZ MONDRAGÓN
 COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISÓ

ING. JOSÉ MARTÍN ROBERTO TÉLLEZ MONROY
 PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL

AUTORIZÓ



JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070201	Protección Civil
010702010303	Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres
A00	PRESIDENCIA
105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar verificaciones de medidas de seguridad	inspecciones	160.00	13.00	8.13	13.00	8.13	0.00	0.00	105.00	65.63	65.00	40.63	-40.00	-25.00
2	Elaboración de planes de protección civil por factores de vulnerabilidad	plan	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	5.00	83.33	5.00	83.33	0.00	0.00
3	Difusión entre la población el Atlas de Riesgos	difusión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
4	Celebración de convenios para habilitar refugios temporales	convenios	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	4.00	50.00	-2.00	-25.00
5	Difusión de medidas de seguridad para el manejo de fuego en activ. agrop.	difusión	37.00	9.00	24.32	9.00	24.32	0.00	0.00	28.00	75.68	21.00	56.76	-7.00	-18.92
6	Promoción de la cultura de protec. civil para evitar tirar basura en calles	promoción	81.00	1.00	1.23	1.00	1.23	0.00	0.00	56.00	69.14	9.00	11.11	-47.00	-58.02
7	Reducción de los tiempos promedio para atender contingencias	minutos	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Monitoreo de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía	monitoreo	3,405.00	652.00	19.15	652.00	19.15	0.00	0.00	2,505.00	73.57	2,503.00	73.51	-2.00	-0.06
9	Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	factores de riesgo	3,405.00	652.00	19.15	652.00	19.15	0.00	0.00	2,505.00	73.57	2,503.00	73.51	-2.00	-0.06
10	Actualizar los factores de riesgo a las instancias de gobierno	actualización	11.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00	9.00	81.82	9.00	81.82	0.00	0.00

Total	1,297,214.60
-------	--------------

ELABORÓ
[Firma]

P.L.E. LUIS FRANCISCO ECHEVERRÍA MARTÍNEZ
COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ
[Firma]

ING. JOSÉ MARTÍN ROBERTO TÉLLEZ MONROY
PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL



AUTORIZÓ
[Firma]

JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070201	Protección Civil
010702010303	Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres
A00	PRESIDENCIA
105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Realizar sesiones del Consejo de Protección Civil	sesiones	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33
12	Elaborar carpeta de asuntos a tratar en reuniones del Consejo Mpal. de P.C.	asuntos	8.00	5.00	62.50	5.00	62.50	0.00	0.00	8.00	100.00	5.00	62.50	-3.00	-37.50
13	Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Mpal. de Protección Civil	acuerdos	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33
14	Verificar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Mpal de P.C.	verificación	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33

Total	1,297,214.60
-------	--------------

ELABORÓ

P.L.E. LUÍS FRANCISCO ECHEVERRÍA MARTÍNEZ
COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ

ING. JOSÉ MARTÍN ROBERTO TÉLLEZ MONROY
PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL



AUTORIZÓ

ING. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070201	Protección Civil
010702010102	Capacitación Integral Y Actualización Para La Protección Civil
A00	PRESIDENCIA
105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Integrar comités municipales de protección civil en colonias y comunidades	comités	7.00	2.00	28.57	0.00	0.00	-2.00	-28.57	6.00	85.71	2.00	28.57	-4.00	-57.14
2	Atención a servicios de emergencias y preventivos	servicios	3,405.00	652.00	19.15	652.00	19.15	0.00	0.00	2,505.00	73.57	2,409.00	70.75	-96.00	-2.82
3	Capacitar a la ciudadanía en materia de protección civil	capacitación	81.00	1.00	1.23	1.00	1.23	0.00	0.00	56.00	69.14	9.00	11.11	-47.00	-58.02
4	Asistir a cursos de capacitación	cursos	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	15.00	75.00	14.00	70.00	-1.00	-5.00
5	Actualizar el Atlas de Riesgo Municipal	actualización	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,655,582.76
-------	--------------

ELABORÓ

P.L.E. LUÍS FRANCISCO ECHEVERRÍA MARTÍNEZ
COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ

ING. JOSÉ MARTÍN ROBERTO TÉLLEZ MONROY
PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL

AUTORIZÓ

JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
020301010102	Vigilancia Y Blindaje Epidemiológico
A00	PRESIDENCIA
105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dar atención a reportes de la ciudadanía	reporte	221.00	48.00	21.72	48.00	21.72	0.00	0.00	146.00	66.06	143.00	64.71	-3.00	-1.36
2	Dar en adopción responsable a las mascotas	adopción	69.00	23.00	25.84	23.00	25.84	0.00	0.00	64.00	71.91	53.00	59.55	-11.00	-12.36
3	Realizar pláticas de tenencia responsable	pláticas	114.00	23.00	20.18	23.00	20.18	0.00	0.00	94.00	82.46	65.00	57.02	-29.00	-25.44
4	Dar atención clínica	consulta	324.00	89.00	27.47	89.00	27.47	0.00	0.00	224.00	69.14	265.00	81.79	41.00	12.65
5	Realizar esterilización de mascotas	esterilizaciones	349.00	92.00	26.36	92.00	26.36	0.00	0.00	224.00	64.18	161.00	46.13	-63.00	-18.05
6	Realizar vacunación antirrábica	vacuna	1,715.00	815.00	47.52	815.00	47.52	0.00	0.00	1,615.00	94.17	815.00	47.52	-800.00	-46.65
7	Llevar a cabo campañas de vacunación antirrábica	campana	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
8	Realizar monitoreo de animales agresivos	monitoreo	105.00	3.00	2.86	3.00	2.86	0.00	0.00	55.00	52.38	5.00	4.76	-50.00	-47.62
9	Realizar sacrificios humanitarios de mascotas	sacrificio	165.00	59.00	35.76	59.00	35.76	0.00	0.00	115.00	69.70	163.00	98.79	48.00	29.09
10	Llevar muestras biológicas para laboratorio	muestras	55.00	3.00	5.45	3.00	5.45	0.00	0.00	30.00	54.55	5.00	9.09	-25.00	-45.45

Total	1,033,077.88
-------	--------------



M.V.Z. MARCO ANTONIO REYES PALATE
TITULAR DEL CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL



P.L.E LUIS FRANCISCO ECHEVERRIA MARTÍNEZ
COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL



DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
020301010102	Vigilancia Y Blindaje Epidemiológico
A00	PRESIDENCIA
105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Levantamiento de cadáveres de animales en la vía pública	cadáver	81.00	15.00	24.59	15.00	24.59	0.00	0.00	51.00	83.61	51.00	83.61	0.00	0.00

Total	1,033,077.88
-------	--------------

ELABORÓ



M.V.Z. MARCO ANTONIO PLATA SALAS
TITULAR DEL CENTRO DE CONTROL Y BIENESTA

REVISÓ

[Handwritten signature]

P.L.E LUIS FRANCISCO ECHEVERRIA MARTÍNEZ
COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

AUTORIZÓ

[Handwritten signature]

P.F.U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPEE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
A00	PRESIDENCIA
112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Recibir, turnar, dar seguimiento a solicitudes de la ciudadanía	solicitudes	2,876.00	460.00	15.99	460.00	15.99	0.00	0.00	1,976.00	68.71	1,703.00	59.21	-273.00	-9.49
2	Otorgar asesorías sobre programas y servicios al ciudadano	asesorías	7,552.00	1,350.00	17.88	1,350.00	17.88	0.00	0.00	5,552.00	73.52	5,552.00	73.52	0.00	0.00

Total	704,828.58
-------	------------

ELABORÓ

PROFR. HÉCTOR DAVID ROJAS HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE ATENCION CIUDADANA

REVISÓ

ING. JOSÉ MARTÍN ROBERTO TÉLLEZ MONROY
PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL



AUTORIZÓ

PROF. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080401	Transparencia
010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
A00	PRESIDENCIA
122	Unidad de Transparencia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención a solicitudes de información pública a través de SAIMEX	solicitud	281.00	83.00	29.54	83.00	29.54	0.00	0.00	231.00	82.21	231.00	82.21	0.00	0.00
2	Capacitar a servidores públicos habilitados	capacitación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Actualización de la plataforma del IPOMEX	actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
4	Realizar sesiones del Comité de la Unidad de Transparencia	sesión	37.00	9.00	24.32	9.00	24.32	0.00	0.00	32.00	86.49	32.00	86.49	0.00	0.00

Total	1,479,147.74
-------	--------------

ELABORÓ

L.D. AIDA SÁNCHEZ RUIZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

REVISÓ

ING. JOSÉ MARTÍN ROBERTO TÉLLEZ MONROY

PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL

AUTORIZÓ

ING. JOSÉ DAVID ESCAMILIA SANTANA

TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
A00	PRESIDENCIA
137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Realizar Agenda Regulatoria	agenda	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Atender requerimientos del Órgano Superior de Fiscalización OSFEM	requerimiento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Entrega de resultados de las acciones de mejora regulatoria	acción	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Realizar supervisiones de acciones de mejora regulatoria a diferentes áreas	supervisión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
5	Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Mpal. de M.R	sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
6	Realizar Foro Mpal. para la creación del Programa Anual de Mejora Regulat.	foro	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar Programa Anual de Mejora Regulatoria	programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Realizar evaluaciones trimestrales de avance programático y desempeño regul	evaluación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
9	Llevar a cabo capacitaciones sobre Lineamientos de Mejora Regulatoria	capacitación	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
10	Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios	actualización	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	567,587.68
-------	------------

ELABORÓ

MTRA. GABRIELA BASTIDA MONTIEL

ENCARGADA DE DESPACHO DE MEJ. REGUL.

REVISÓ

ING. JOSÉ MARTÍN ROBERTO TÉLLEZ MONROY

PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL



AUTORIZO

ING. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
A00	PRESIDENCIA
137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
11	Actualización del Catálogo Municipal de Regulaciones	actualización	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
12	Elaboración de análisis de impacto regulatorio	análisis	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
13	Asistir a capacitaciones entrega y supervisiones a diferentes instancias	asistencia	10.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	8.00	80.00	8.00	80.00	0.00	0.00	
14	Obtención de certificación	certificación	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	

Total	567,587.68
-------	------------

ELABORÓ

[Signature]
 MTRA. GABRIELA BASTIDA MONTIEL

ENCARGADA DE DESPACHO DE MEJ. REGUL.

REVISÓ

ING. JOSÉ MARTÍN ROBERTO TÉLLEZ MONROY
 PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL



AUTORIZO

[Signature]
 P. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
A00	PRESIDENCIA
159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Seguridad Pública	sesión	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	5.00	71.43	2.00	28.57	-3.00	-42.86
2	Realizar capacitaciones en materia de lineamientos de organización	capacitación	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar capacitaciones en temas de seguridad pública	capacitación	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
4	Asistir a reuniones de trabajo para la gestión de convenios y recursos fed.	gestión	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	9.00	81.82	8.00	72.73	-1.00	-9.09
5	Realizar capacitaciones en materia de prevención social de la violencia	capacitación	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	369,257.72
-------	------------

ELABORÓ

PSIC. FRANCISCO JAVIER IBARRA SILVA
 SRIO. TÉCNICO DE SEGURIDAD PÚBLICA

REVISÓ

ING. JOSÉ MARTÍN ROBERTO TÉLLEZ MONROY
 PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL

AUTORIZÓ

ING. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
A00	PRESIDENCIA
A00	presidencia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Asistir a reuniones de trabajo y de gestión	reunión	200.00	57.00	28.50	57.00	28.50	0.00	0.00	172.00	86.00	196.00	98.00	24.00	12.00
2	Realizar sesiones de trabajo con colaboradores del Ayuntamiento	reunión	115.00	46.00	40.00	46.00	40.00	0.00	0.00	95.00	82.61	111.00	96.52	16.00	13.91
3	Presidir los eventos de inicio, supervisión y entrega de obras de infraest.	evento	34.00	13.00	38.24	13.00	38.24	0.00	0.00	28.00	82.35	33.00	97.06	5.00	14.71
4	Presidir los eventos de entrega de apoyos	evento	73.00	14.00	19.18	14.00	19.18	0.00	0.00	66.00	90.41	69.00	94.52	3.00	4.11
5	Realizar firma de convenios	convenio	9.00	4.00	44.44	4.00	44.44	0.00	0.00	9.00	100.00	5.00	55.56	-4.00	-44.44
6	Asistir a sesiones solemnes, ordinarias y abiertas con el cabildo	sesión	57.00	22.00	38.60	11.00	19.30	-11.00	-19.30	46.00	80.70	33.00	57.89	-13.00	-22.81
7	Presidir la integración o sesión de comités o consejos	sesión	13.00	5.00	38.46	5.00	38.46	0.00	0.00	11.00	84.62	13.00	100.00	2.00	15.38
8	Presentación del Informe de Gobierno	sesión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Presentación del Presupuesto Anual	sesión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar foros de consulta popular para actualización de políticas públicas	foro	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	2.00	40.00	-3.00	-60.00

Total	11,277,184.60
-------	---------------

ELABORÓ

 DR. RODOLFO GÓMEZ MARTÍNEZ
 SRIO. PARTICULAR DEL SR. PRESIDENTE

REVISÓ

 ING. JOSÉ MARTÍN ROBERTO TÉLLEZ MONROY
 PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL



AUTORIZÓ

 SR. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 DIRECTOR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
A00	PRESIDENCIA
A00	presidencia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Construcción de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales	foro	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	6.00	200.00	3.00	100.00
12	Realizar sesiones de trabajo con los Consejos de Participación Ciudadana	sesión	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	5.00	100.00	2.00	40.00	-3.00	-60.00
13	Realizar sesiones de trabajo con autoridades auxiliares del municipio	sesión	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	7.00	100.00	6.00	85.71	-1.00	-14.29
14	Atender las sesiones de audiencia pública	sesión	34.00	7.00	20.59	7.00	20.59	0.00	0.00	30.00	88.24	26.00	76.47	-4.00	-11.76
15	Asistencia a eventos cívicos, culturales, deportivos y sociales	evento	64.00	35.00	54.69	35.00	54.69	0.00	0.00	48.00	75.00	51.00	79.69	3.00	4.69

Total	11,277,184.60
-------	---------------

ELABORÓ

DR. RODOLFO GÓMEZ MARTÍNEZ
SRIO. PARTICULAR DEL SR. PRESIDENTE

REVISÓ

ING. JOSÉ MARTÍN ROBERTO TÉLLEZ MONROY
PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL



AUTORIZÓ

JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
DIRECTOR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
A00	PRESIDENCIA
E03	eventos especiales

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Apoyar en la realización de eventos cívicos	apoyo	13.00	3.00	23.08	3.00	23.08	0.00	0.00	11.00	84.62	8.00	61.54	-3.00	-23.08
2	Apoyar en la realización de eventos culturales	apoyo	30.00	5.00	16.67	0.00	0.00	-5.00	-16.67	15.00	50.00	4.00	13.33	-11.00	-36.67
3	Apoyar en la entrega de obras y giras de trabajo	apoyo	24.00	8.00	33.33	8.00	33.33	0.00	0.00	19.00	79.17	20.00	83.33	1.00	4.17
4	Asistir y apoyar en actividades propias del presidente	apoyo	11.00	4.00	36.36	4.00	36.36	0.00	0.00	9.00	81.82	7.00	63.64	-2.00	-18.18
5	Apoyar en actividades de las distintas áreas del ayuntamiento	apoyo	81.00	9.00	11.11	9.00	11.11	0.00	0.00	51.00	62.96	47.00	58.02	-4.00	-4.94
6	Apoyar en actividades deportivas	apoyo	8.00	3.00	37.50	0.00	0.00	-3.00	-37.50	6.00	75.00	2.00	25.00	-4.00	-50.00
7	Apoyar a instituciones educativas	apoyo	11.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00	6.00	54.55	5.00	45.45	-1.00	-9.09
8	Apoyar a dependencias de gobierno y privadas	apoyo	25.00	10.00	40.00	0.00	0.00	-10.00	-40.00	20.00	80.00	2.00	8.00	-18.00	-72.00
9	Apoyo a comunidades y colonias	apoyo	13.00	1.00	7.69	1.00	7.69	0.00	0.00	5.00	38.46	4.00	30.77	-1.00	-7.69

Total	1,581,254.13
-------	--------------

ELABORÓ

M.A.P. DIANA GABRIELA RIOS VELASCO
ENCARGADA DE LA COOR. DE GIRAS Y LOG.

REVISÓ

ING. JOSÉ MARTÍN ROBERTO TÉLLEZ MONROY
PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL

AUTORIZO

ING. U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01020401	Derechos Humanos
010204010101	Investigación, Capacitación, Promoción Y Divulgación De Los Derechos Humanos
A02	Derechos Humanos
A02	derechos humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Recepción de quejas por presunta violación administrativa	queja	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	9.00	75.00	1.00	8.33	-8.00	-66.67
2	Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía	asesoria	41.00	5.00	12.20	5.00	12.20	0.00	0.00	26.00	63.41	20.00	48.78	-6.00	-14.63
3	Impartir pláticas y conferencias	evento	50.00	15.00	30.00	0.00	0.00	-15.00	-30.00	40.00	80.00	7.00	14.00	-33.00	-66.00
4	Realizar pláticas, cursos y talleres dirigidos a servidores públicos	evento	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	6.00	75.00	0.00	0.00	-6.00	-75.00
5	Elaborar y distribuir material de difusión en materia de Derechos Humanos	triplicos	800.00	100.00	12.50	100.00	12.50	0.00	0.00	500.00	62.50	430.00	53.75	-70.00	-8.75
6	Asistir a cursos, talleres, seminarios, conferencias y capacitaciones	cursos	14.00	4.00	28.57	4.00	28.57	0.00	0.00	11.00	78.57	11.00	78.57	0.00	0.00
7	Realizar supervisiones a cárcel municipal, hospitales y CTA.	visitas	97.00	25.00	25.77	25.00	25.77	0.00	0.00	73.00	75.26	75.00	77.32	2.00	2.06
8	Realizar supervisiones a acciones y programas por parte de Seguridad Púb.	supervisión	23.00	1.00	4.35	1.00	4.35	0.00	0.00	13.00	56.52	14.00	60.87	1.00	4.35

Total	553,633.08
-------	------------

ELABORÓ

L.D. ROGELIO JASSO MONTIEL

DEFENSOR MPAL. DE LOS DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

L.D. ROGELIO JASSO MONTIEL

DEFENSOR MPAL. DE LOS DERECHOS HUMANOS



AUTORIZÓ

MP. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
010801010201	Regularización De Los Bienes Inmuebles
B00	SINDICATURAS
B00	sindicatura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Solventar en tiempo y forma requerimientos ministeriales federales	requerimiento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00
2	Solventar en tiempo y forma requerimientos ministeriales estatales	requerimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Representar y asesorar jurídicamente a los integrantes del ayto. en juicios	representación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Registrar los bienes inmuebles del Ayto. ante el Inst. de Función Registral	regularización	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
5	Expedición de constancias de no afectación a los bienes de dominio público	constancias	88.00	31.00	35.23	31.00	35.23	0.00	0.00	63.00	71.59	59.00	67.05	-4.00	-4.55	
6	Celebración de convenios de pago o reparación de daños a los bienes mpls.	convenios	33.00	4.00	12.12	4.00	12.12	0.00	0.00	25.00	75.76	22.00	66.67	-3.00	-9.09	
7	Atender y resolver los recursos de inconformidad	recursos	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	
8	Presentar querrelas por la comisión de delitos en agravio del municipio	querrela	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	1.00	50.00	3.00	150.00	2.00	100.00	
9	Brindar asesoría a la ciudadanía	asesoría	56.00	16.00	28.57	16.00	28.57	0.00	0.00	41.00	73.21	39.00	69.64	-2.00	-3.57	
10	Revisión de la cuenta pública del ODAPAS	revisión	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00	

Total	25,188,355.56
-------	---------------

ELABORÓ

Hortensia M. Castro Díaz

M.E.D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ

SÍNDICO MUNICIPAL



REVISÓ

Hortensia M. Castro Díaz

M.E.D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ

SÍNDICO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

José David Escamilla Santana

M.P. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA

TITULAR DE LA UIPEE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
010801010201	Regularización De Los Bienes Inmuebles
B00	SINDICATURAS
B00	sindicatura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
11	Revisión de la cuenta pública del ayuntamiento	revisión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
12	Revisión del informe mensual del ayuntamiento	revisión	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	-3.00	-33.33	6.00	66.67	3.00	33.33	-3.00	-33.33	
13	Revisión del informe mensual del ODAPAS	revisión	8.00	3.00	37.50	0.00	0.00	-3.00	-37.50	5.00	62.50	3.00	37.50	-2.00	-25.00	
14	Revisar y firmar los cortes de caja de la Tesorería	revisión	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	8.00	72.73	7.00	63.64	-1.00	-9.09	
15	Apoyar en la Jornada Itinerante del Inst. de la Defensoría Pública del Gob.	apoyo	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	

Total	25,188,355.56
-------	---------------

ELABORÓ

Hortensia M. Castro Díaz

M.E.D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ

SÍNDICO MUNICIPAL



REVISÓ

Hortensia M. Castro Díaz

M.E.D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ

SÍNDICO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

José David Escamilla Santana

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C00	REGIDURIAS
C01	primera regiduria

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Asistir a diferentes actividades cívicas	asistencia	22.00	2.00	9.09	2.00	9.09	0.00	0.00	17.00	77.27	7.00	31.82	-10.00	-45.45
2	Supervisar a la Coordinación de Turismo en la realización de gestiones	supervisión	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	4.00	80.00	1.00	20.00	-3.00	-60.00
3	Asistir a cursos de capacitación	asistencia	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	-2.00	-33.33	5.00	83.33	1.00	16.67	-4.00	-66.67
4	Promover la cultura de participación en la población	pláticas	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	7.00	70.00	6.00	60.00	-1.00	-10.00
5	Promover la participación de la población estudiantil a nivel mediosuperior	pláticas	15.00	4.00	26.67	0.00	0.00	-4.00	-26.67	12.00	80.00	0.00	0.00	-12.00	-80.00
6	Gestionar apoyos en materia turística	gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
7	Instalación de comisiones de Turismo, Participación Ciudadana y Población	instalación	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00

Total	3,073,840.84
-------	--------------

ELABORÓ

C. ISIDRO MARTÍNEZ MENDOZA

PRIMER REGIDOR



REVISÓ

C. ISIDRO MARTÍNEZ MENDOZA

PRIMER REGIDOR



AUTORIZO

C. P. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA

TITULAR DE LA UIPEE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO	Proyecto	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General	010301010101	Relaciones Públicas
		Dependencia Auxiliar	C00	REGIDURIAS
			C02	segunda regiduria

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Supervisar la inscripción de ofertas educativas no escolarizadas	supervisión	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00	75.00	75.00	50.00	50.00	-25.00	-25.00
2	Visitar las instituciones de los diferentes niveles educativos	visita	30.00	10.00	33.33	0.00	0.00	-10.00	-33.33	25.00	83.33	15.00	50.00	-10.00	-33.33
3	Gestionar ante diferentes instancias de gobierno infraestructura y mob.	gestión	15.00	5.00	33.33	0.00	0.00	-5.00	-33.33	13.00	86.67	3.00	20.00	-10.00	-66.67
4	Asistencia a eventos cívicos, académicos y sociales	asistencia	15.00	5.00	33.33	0.00	0.00	-5.00	-33.33	13.00	86.67	3.00	20.00	-10.00	-66.67
5	Supervisar las sesiones del Consejo Municipal de Participación Social	supervisión	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	6.00	75.00	2.00	25.00	-4.00	-50.00
6	Supervisión de activations físicas en cabecera municipal y comunidades	supervisión	30.00	10.00	33.33	10.00	33.33	0.00	0.00	25.00	83.33	15.00	50.00	-10.00	-33.33

Total	4,017,985.37
-------	--------------

ELABORÓ

PROFRA. LAURA FÉLIX GONZÁLEZ
SEGUNDA REGIDORA



REVISÓ

PROFRA. LAURA FÉLIX GONZÁLEZ
SEGUNDA REGIDORA



AUTORIZÓ

PROF. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C00	REGIDURIAS
C03	tercera regiduría

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Supervisar las actualizaciones a los reglamentos del Ayuntamiento	supervisión	28.00	7.00	25.00	7.00	25.00	0.00	0.00	21.00	75.00	21.00	75.00	0.00	0.00
2	Supervisar las demandas interpuestas al Municipio	supervisión	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	12.00	75.00	12.00	75.00	0.00	0.00
3	Supervisar las actividades que realizan en la Comisaría Municipal	supervisión	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	12.00	75.00	12.00	75.00	0.00	0.00
4	Supervisar las pláticas de autoprotección realizadas por la Comisaría Mpal.	supervisión	16.00	4.00	25.00	0.00	0.00	-4.00	-25.00	12.00	75.00	4.00	25.00	-8.00	-50.00
5	Supervisar los operativos mochila segura en las instituciones educativas	supervisión	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	-10.00	-25.00	30.00	75.00	10.00	25.00	-20.00	-50.00
6	Revisión a las áreas de trabajo	revisión	108.00	27.00	25.00	27.00	25.00	0.00	0.00	81.00	75.00	81.00	75.00	0.00	0.00

Total	3,437,451.10
-------	--------------

ELABORÓ

L.D. SALVADOR DÍAZ RAMÍREZ
 TERCER REGIDOR

REVISÓ

L.D. SALVADOR DÍAZ RAMÍREZ
 TERCER REGIDOR



AUTORIZÓ

DR. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C00	REGIDURIAS
C04	cuarta regiduria

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar supervisiones a los dos mercados y explanada del tianguis	supervisión	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	8.00	80.00	8.00	80.00	0.00	0.00
2	Supervisar la actualización de los padrones de comerciantes	supervisión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
3	Llevar a cabo supervisiones a las actividades comerciales en temporada	supervisión	9.00	1.00	11.11	1.00	11.11	0.00	0.00	7.00	77.78	5.00	55.56	-2.00	-22.22
4	Supervisar actividades del tianguis ganadero	supervisión	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00
5	Supervisar actividades de los comerciantes semifijos	supervisión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
6	Supervisar el mantenimiento de los panteones	supervisión	9.00	0.00	0.00	2.00	22.22	2.00	22.22	5.00	55.56	7.00	77.78	2.00	22.22
7	Supervisar la rehabilitación de los panteones	supervisión	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00
8	Supervisar la actualización del padrón de usuarios del rastro municipal	supervisión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
9	Supervisar el mantenimiento preventivo a maquinaria de sacrificio de ganado	supervisión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
10	Supervisar las pláticas de fomento sanitario al personal del rastro mpal.	supervisión	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00	4.00	100.00	1.00	25.00	-3.00	-75.00

Total	3,191,726.36
-------	--------------

ELABORÓ

L.D. HONORIA ESCOBAR MELCHOR
 CUARTA REGIDORA



REVISÓ

L.D. HONORIA ESCOBAR MELCHOR
 CUARTA REGIDORA



AUTORIZÓ

J.P.U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C00	REGIDURIAS
C05	quinta regiduria

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Supervisar y seguimiento al proceso de construcción en el lugar de la obra	supervisión	11.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00	7.00	63.64	7.00	63.64	0.00	0.00
2	Supervisión de las obras que reportan en el Informe Mensual de Obra Pública	supervisión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
3	Supervisión del lugar objeto de la emisión de constancia de alineamiento	supervisión	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
4	Supervisar el lugar objeto de la emisión de constancia de prórroga de lic.	supervisión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Supervisión de lugar objeto de emisión de licencia de construc. más de 60m2	supervisión	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Supervisión de las comunidades donde se coloca nomenclatura en las calles	supervisión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
7	Supervisar la inst. de tomas de agua y atención de reportes de fugas	supervisión	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	36.00	75.00	36.00	75.00	0.00	0.00
8	Supervisar los trabajos de ODAPAS que son resultado de gestiones	supervisión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	3,628,029.44
-------	--------------

ELABORÓ

 C. JUAN BALTAZAR FÉLIX
 QUINTO REGIDOR

REVISÓ

 C. JUAN BALTAZAR FÉLIX
 QUINTO REGIDOR



AUTORIZÓ

 U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UÍPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C00	REGIDURIAS
C06	sexta regiduria

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar visitas para estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios	supervisión	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	5.00	62.50	-1.00	-12.50
2	Supervisar la correcta asignación de programas sociales	supervisión	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	5.00	83.33	6.00	100.00	1.00	16.67
3	Dar seguimiento a los beneficiarios de programas sociales	supervisión	5.00	2.00	40.00	3.00	60.00	1.00	20.00	4.00	80.00	5.00	100.00	1.00	20.00
4	Supervisar a los talleres de lecto escritura mazahua	supervisión	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	3.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00
5	Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas	supervisión	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00

Total	4,049,193.04
-------	--------------

ELABORÓ

L.I.A. EDITH GONZÁLEZ GARCÍA
 SEXTA REGIDORA



REVISÓ

L.I.A. EDITH GONZÁLEZ GARCÍA
 SEXTA REGIDORA



AUTORIZÓ

EP.U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C00	REGIDURIAS
C07	septima regiduria

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Supervisar la colocación de rampas para personas con discapacidad física	supervisión	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
2	Gestionar marbetes para vehiculos con logotipo de discapacidad	gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Gestionar eventos para fomentar la integración y concientización de discap.	gestión	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
4	Supervisar los espacios públicos y privados para las personas vulnerables	supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Supervisar actividades que se lleven a cabo en la semana de la discapacidad	supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Instalar módulo de atención al migrante	supervisión	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67
7	Participar en los operativos Bienvenido Paisano	supervisión	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67
8	Supervisar los talleres y pláticas de salud	supervisión	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	3.00	100.00	1.00	33.33	-2.00	-66.67
9	Supervisar las caminatas de salud	supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Supervisar la certificación de escuelas y comunidades saludables	supervisión	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67

Total	3,384,708.64
-------	--------------

ELABORÓ

David Fuentes

ING. DAVID FUENTES AMADOR

SÉPTIMO REGIDOR

REVISÓ

David Fuentes

ING. DAVID FUENTES AMADOR

SÉPTIMO REGIDOR



AUTORIZÓ

José David Escamilla Santana

TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C00	REGIDURIAS
C07	septima regiduria

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
11	Supervisar jornadas de salud	supervisión	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	1.00	33.33	-1.00	-33.33
12	Supervisar campañas de salud	supervisión	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	1.00	33.33	-1.00	-33.33	
13	Supervisar las ferias de salud	supervisión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	

Total	3,384,708.64
-------	--------------

ELABORÓ

David Fuentes

ING. DAVID FUENTES AMADOR

SÉPTIMO REGIDOR

REVISÓ

David Fuentes

ING. DAVID FUENTES AMADOR

SÉPTIMO REGIDOR



AUTORIZÓ

[Signature]

ING. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C00	REGIDURIAS
C08	octava regiduria

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes	sesiones	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	0.00	0.00	39.00	75.00	39.00	75.00	0.00	0.00
2	Dar atención a peticiones ciudadanas de acuerdo a las comisiones del área	audiencias	156.00	3.00	1.92	3.00	1.92	0.00	0.00	81.00	51.92	47.00	30.13	-34.00	-21.78
3	Hacer gestión de recursos ante dependencias de gobierno federal y estatal	gestión	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00
4	Trabajar activamente en las comisiones edilicias que dirige la regiduría	sesiones	14.00	4.00	28.57	4.00	28.57	0.00	0.00	11.00	78.57	11.00	78.57	0.00	0.00

Total	3,755,089.96
-------	--------------

ELABORÓ
 MARIANA IVETTE COLÍN SERVÍN
 OCTAVA REGIDORA



REVISÓ
 MARIANA IVETTE COLÍN SERVÍN
 OCTAVA REGIDORA



AUTORIZO
 DR. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPEE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C00	REGIDURIAS
C09	novena regiduria

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Llevar a cabo supervisiones constantes a la Dirección de Medio Ambiente	supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Llevar a cabo la organización del evento Un Día Sin Auto	caminata	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
3	Supervisar las pláticas de concientización en materia de medio ambiente	supervisión	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	15.00	75.00	5.00	25.00	-10.00	-50.00
4	Llevar a cabo supervisiones al área de Parques y Jardines	supervisión	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00
5	Supervisar las pláticas y conferencias en materia de juventud	supervisión	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	6.00	75.00	0.00	0.00	-6.00	-75.00
6	Llevar a cabo el evento de Feria de la Juventud	evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
7	Realizar el evento Festival de la Juventud	evento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
8	Llevar a cabo el evento Día Mundial del Medio Ambiente	evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	3,361,107.10
-------	--------------

ELABORÓ

C. DAVID ALEJANDRO CASTRO GARCÍA
NOVENO REGIDOR



REVISÓ

C. DAVID ALEJANDRO CASTRO GARCÍA
NOVENO REGIDOR



AUTORIZÓ

C. P. U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPEE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C00	REGIDURIAS
C10	decima regiduria

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Llevar a cabo supervisiones de la rehabilitación y construcción de bordos	supervisión	6.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00	5.00	83.33	6.00	100.00	1.00	16.67
2	Realizar la supervisión del mantenimiento a caminos	supervisión	100.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
3	Supervisar el desazolve de canales de riego	supervisión	45.00	15.00	33.33	15.00	33.33	0.00	0.00	35.00	77.78	40.00	88.89	5.00	11.11
4	Realizar supervisión de capacitación a los productores agrícolas	supervisión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
5	Realizar supervisión de capacitación a productores de abono inorgánico	supervisión	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	1.00	25.00	-2.00	-50.00
6	Realizar supervisión al mantenimiento de luminarias	supervisión	180.00	90.00	50.00	90.00	50.00	0.00	0.00	150.00	83.33	150.00	83.33	0.00	0.00
7	Realizar supervisión de reparaciones de fallas en el sistema de alumbrado	supervisión	100.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
8	Realizar supervisión al mantenimiento eléctrico	supervisión	125.00	50.00	40.00	50.00	40.00	0.00	0.00	100.00	80.00	95.00	76.00	-5.00	-4.00
9	Realizar supervisión a la organización de la Feria Regional de Empleo	supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar supervisión de kioscos laborales	supervisión	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	1.00	25.00	-2.00	-50.00

Total	3,605,114.74
-------	--------------

ELABORÓ

PROF. JUAN DOMÍNGUEZ MARCOS
DÉCIMO REGIDOR

REVISÓ

PROF. JUAN DOMÍNGUEZ MARCOS
DÉCIMO REGIDOR



AUTORIZÓ

PROF. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
108	Oficialía Mediadora - Conciliadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar invitaciones de mediación y conciliación	invitación	393.00	80.00	20.36	80.00	20.36	0.00	0.00	243.00	61.83	219.00	55.73	-24.00	-6.11
2	Celebración de convenios de mediación y conciliación	convenio	81.00	6.00	7.41	6.00	7.41	0.00	0.00	56.00	69.14	25.00	30.89	-31.00	-38.27
3	Levantamiento de actas informativas	actas	223.00	47.00	21.08	47.00	21.08	0.00	0.00	148.00	66.37	128.00	57.40	-20.00	-8.97
4	Expedición de Constancias de Dependencia Económica	constancia	57.00	1.00	1.75	1.00	1.75	0.00	0.00	7.00	12.28	7.00	12.28	0.00	0.00
5	Otorgar asesorías	asesorías	201.00	40.00	19.90	40.00	19.90	0.00	0.00	139.00	69.15	139.00	69.15	0.00	0.00
6	Expedición de Constancias de Concubinato	constancia	12.00	1.00	8.33	1.00	8.33	0.00	0.00	7.00	58.33	8.00	66.67	1.00	8.33
7	Expedición de constancias de ingresos	constancia	290.00	112.00	38.62	112.00	38.62	0.00	0.00	228.00	78.62	228.00	78.62	0.00	0.00

Total	1,477,672.52
-------	--------------

ELABORÓ

LIC. MA. GUADALUPE MEDRANO PLATA
OFICIAL MEDIADOR CONCILIADOR

REVISÓ

L.A.E. MARCO ANTONIO SUÁREZ CORDERO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

F. O. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
010801010302	Operación Registral Civil
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
109	Registro Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar asentamiento de actas de nacimiento	actas	1,633.00	744.00	40.59	744.00	40.59	0.00	0.00	1,208.00	65.90	1,208.00	65.90	0.00	0.00
2	Realizar asentamiento de actas de matrimonio	actas	245.00	48.00	19.59	48.00	19.59	0.00	0.00	132.00	53.88	132.00	53.88	0.00	0.00
3	Realizar asentamiento de actas de defunción	actas	953.00	286.00	30.22	286.00	30.22	0.00	0.00	790.00	82.90	790.00	82.90	0.00	0.00
4	Realizar asentamiento de acta de reconocimiento	actas	53.00	9.00	16.98	9.00	16.98	0.00	0.00	35.00	66.04	17.00	32.08	-18.00	-33.96
5	Realizar asentamiento de actas de divorcio	actas	92.00	17.00	18.48	17.00	18.48	0.00	0.00	69.00	75.00	46.00	50.00	-23.00	-25.00
6	Llevar a cabo expedición de actas certificadas	actas	12,563.00	3,676.00	29.26	3,676.00	29.26	0.00	0.00	7,563.00	60.20	7,563.00	60.20	0.00	0.00
7	Realizar jornadas jurídico administrativas	campeña	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	2.00	33.33	-4.00	-66.67

Total	4,372,596.94
-------	--------------



ELABORÓ

LIC. AMADA HERNÁNDEZ MENDOZA
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL



REVISÓ

L. A. E. MARCO ANTONIO SUÁREZ CORDERO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



AUTORIZÓ

C. D. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
114	Control Patrimonial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Actualizar los inventarios de los bienes muebles	actualizar	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Actualizar la base de datos	actualizar	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Dar de baja del inventarios los bienes muebles	bajas	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00
4	Actualizar los inventarios de los bienes inmuebles	actualizar	24.00	3.00	12.50	3.00	12.50	0.00	0.00	21.00	87.50	18.00	75.00	-3.00	-12.50
5	Llevar a cabo verificaciones de inmuebles	verificación	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	30.00	75.00	30.00	75.00	0.00	0.00
6	Formalizar la existencia de bienes inmuebles	terrenos	21.00	2.00	9.52	2.00	9.52	0.00	0.00	20.00	95.24	17.00	80.95	-3.00	-14.29
7	Realizar resguardos de bienes muebles de nueva adquisición	resguardo	149.00	73.00	48.99	73.00	48.99	0.00	0.00	89.00	59.73	89.00	59.73	0.00	0.00
8	Realizar revisiones de inventarios físicos de bienes muebles	revisión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	600,641.48
-------	------------

ELABORÓ
L.A. ÓSCAR ESPINDOLA MORENO
COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

REVISÓ
L.A. EMARCO ANTONIO SUÁREZ CORDERO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Prooramada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Apoyar a los adultos mayores para realizar su cita de trámite de pasaporte	citas	257.00	70.00	27.24	70.00	27.24	0.00	0.00	194.00	75.49	140.00	54.47	-54.00	-21.01
2	Difusión de los requisitos para la expedición de pasaporte	trípticos	6,340.00	1,800.00	28.39	1,800.00	28.39	0.00	0.00	4,590.00	72.40	4,640.00	73.19	50.00	0.79
3	Realizar trámites de pasaporte enviados a la Delegación Toluca	trámite	3,819.00	284.00	7.44	284.00	7.44	0.00	0.00	2,819.00	73.82	1,610.00	47.63	-1,000.00	-28.18
4	Pasaportes expedidos y recibidos de la Delegación Toluca	pasaporte	3,804.00	284.00	7.47	284.00	7.47	0.00	0.00	2,804.00	73.71	1,804.00	47.42	-1,000.00	-26.29
5	Difusión de los servicios que ofrece la OME en los municipios vecinos	municipios	28.00	14.00	50.00	14.00	50.00	0.00	0.00	28.00	100.00	28.00	100.00	0.00	0.00
6	Trámite de protección consular	trámite	16.00	3.00	18.67	3.00	16.67	0.00	0.00	13.00	72.22	8.00	44.44	-5.00	-27.78

Total	3,165,420.38
-------	--------------

ELABORÓ

LIC. SAGRARIO VELASCO RODRÍGUEZ
JEFA DE RELACIONES EXTERIORES

REVISÓ

LIC. MARCO ANTONIO SUÁREZ CORDERO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

MR. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPEE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
155	Area Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dar seguimiento oportuno de todos los juicios, litigios y demandas del Ayto	juicios	59.00	14.00	23.73	14.00	23.73	0.00	0.00	44.00	74.58	29.00	49.15	-15.00	-25.42
2	Contestar oportunamente las demandas que se promuevan en contra del Ayto.	contestación	59.00	14.00	23.73	14.00	23.73	0.00	0.00	44.00	74.58	29.00	49.15	-15.00	-25.42
3	Asesorar jurídicamente a los servidores públicos de la administración mpal.	asesoría	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	60.00	75.00	60.00	75.00	0.00	0.00
4	Dar contestación y seguimiento a las quejas que se hagan ante la C.D.H	quejas	32.00	10.00	31.25	0.00	0.00	-10.00	-31.25	22.00	68.75	7.00	21.88	-15.00	-46.88
5	Revisión de todos los convenios en donde el Ayto. forma parte	convenio	70.00	15.00	21.43	15.00	21.43	0.00	0.00	55.00	78.57	55.00	78.57	0.00	0.00
6	Asesorar a Admon. Contraloría y Tesorería, respecto de relaciones laborales	asesoría	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	15.00	75.00	15.00	75.00	0.00	0.00
7	Realizar pláticas, foros y conferencias en materia administrativa	pláticas	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	0.00	0.00	-3.00	-75.00

Total	1,672,533.84
-------	--------------

ELABORÓ

L.D. ADELA ROBLES MARTÍNEZ

COORDINADORA DE ASUNTOS JURÍDICOS

REVISÓ

L.A.E. MARCO ANTONIO SUÁREZ CORDERO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZO

L.P.J. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA

TITULAR DE LA DIPPE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
163	Oficialía Mediadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaboración de actas por extravío de documentos	acta	410.00	95.00	15.85	95.00	15.85	0.00	0.00	260.00	63.41	260.00	70.48	29.00	7.07
2	Certificación de ratificación de firmas en contratos de compra venta	certificación	76.00	28.00	36.84	28.00	36.84	0.00	0.00	61.00	80.26	76.00	102.63	17.00	22.37
3	Calificación de personas por faltas administrativas al Bando Municipal	calificación	1,508.00	385.00	25.53	385.00	25.53	0.00	0.00	1,248.00	82.76	1,248.00	82.76	0.00	0.00
4	Elaboración de convenios y procedimientos de hechos de tránsito	convenio	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5	Otorgar boletas de egreso	boleta de libertad	1,508.00	385.00	25.53	385.00	25.53	0.00	0.00	1,248.00	82.76	1,248.00	82.76	0.00	0.00
6	Expedición de recibos oficiales por concepto de pago de multas	recibo	453.00	79.00	17.44	79.00	17.44	0.00	0.00	378.00	83.44	378.00	83.44	0.00	0.00
7	Expedición de recibos oficiales por concepto de actas de extravío	recibo	404.00	82.00	15.35	82.00	15.35	0.00	0.00	254.00	62.87	257.00	63.61	3.00	0.74

Total	1,101,804.57
-------	--------------

ELABORÓ

L.D. EMMANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ
OFICIAL CALIFICADOR

REVISÓ

MARCO ANTONIO SUÁREZ CORDERO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030201	Democracia Y Pluralidad Política
010302010103	Capacitación Para El Desarrollo De La Cultura Política
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
D00	secretaria del ayuntamiento

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Expedir constancias	constancias	2,148.00	294.00	13.69	294.00	13.69	0.00	0.00	1,648.00	76.72	1,190.00	55.40	-458.00	-21.32
2	Realizar expedición de Constancias de No afectación a Bienes del Patrimonio	constancia	69.00	30.00	43.48	30.00	43.48	0.00	0.00	54.00	78.26	57.00	82.61	3.00	4.35
3	Realizar sesiones de cabildo	sesiones	53.00	13.00	24.53	13.00	24.53	0.00	0.00	43.00	81.13	42.00	79.25	-1.00	-1.89
4	Llevar a cabo entrega de cartillas de servicio militar	cartilla	417.00	118.00	28.30	118.00	28.30	0.00	0.00	317.00	76.02	341.00	81.77	24.00	5.76
5	Realizar Publicaciones de las Gacetas Municipales	publicación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	10.00	83.33	1.00	8.33
6	Participación de la ciudadanía en eventos cívicos	evento	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
7	Clasificar, ordenar y depurar cajas del archivo	caja	2,400.00	600.00	25.00	600.00	25.00	0.00	0.00	1,800.00	75.00	1,800.00	75.00	0.00	0.00
8	Resumir actas de cabildo	acta	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	30.00	75.00	30.00	75.00	0.00	0.00
9	Capacitar al personal para la selección, depuración y eliminación de docum.	capacitación	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	60.00	75.00	57.00	71.25	-3.00	-3.75
10	Asistir a reuniones de archivistas	reunión	11.00	3.00	27.27	0.00	0.00	-3.00	-27.27	8.00	72.73	1.00	9.09	-7.00	-63.64

Total	7,806,614.70
-------	--------------

ELABORÓ

L.A.E. MARCO ANTONIO SUÁREZ CORDERO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

L.A.E. MARCO ANTONIO SUÁREZ CORDERO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



AUTORIZÓ

L.P.U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030201	Democracia Y Pluralidad Política
010302010103	Capacitación Para El Desarrollo De La Cultura Política
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
D00	secretaria del ayuntamiento

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
11	Colaboración con el Colegio Mexiquense para realizar mesa itinerante	colaboración	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
12	Realizar la presentación del del artículo Costumbre de matrimonio	articulo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
13	Realizar presentación de la crónica referente a la historia de Atlacomulco	presentación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
14	Digitalización de obra historiográfica y bibliográfica del Municipio	libros	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
15	Impartir pláticas de la historia del Municipio de Atlacomulco	pláticas	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	1.00	25.00	-2.00	-50.00	
16	Asistir a reuniones de la AMECROM	reunión	10.00	4.00	40.00	0.00	0.00	-4.00	-40.00	8.00	80.00	2.00	20.00	-6.00	-60.00	
17	Realizar cuadernillos de los edificios con valor histórico del municipio	cuadernillo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	

Total	7,606,614.70
-------	--------------

ELABORÓ

L.A.E. MARCO ANTONIO SUÁREZ CORDERO
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

L.A.E. MARCO ANTONIO SUÁREZ CORDERO
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



AUTORIZÓ

J. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060101	Administración De Personal
E00	ADMINISTRACIÓN
120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar supervisiones de asistencia y permanencia del personal del Ayto.	supervisiones	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	16.00	75.00	16.00	75.00	0.00	0.00
2	Diseño de un sistema de detención de necesidades de capacitación	sistema	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Registro de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos	registro	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	16.00	75.00	16.00	75.00	0.00	0.00
4	Elaboración del Programa Anual de Capacitación	programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Actualización del Reglamento Interno de Condiciones Generales de Trabajo	actualización	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Presentación de las políticas de trabajo a Directores y Coordinadores	curso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Actualizar la base de datos del personal	actualización	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	3,598,039.10
-------	--------------

ELABORÓ

 L.D. AZUCENA SALAZAR SÁNCHEZ
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

 M.A.N. CARLOS ERNESTO TOVAR ALCÁNTARA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ

 P.U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
E00	ADMINISTRACIÓN
121	Recursos Materiales

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Diseño e implementación de un Sistema Web para control de documentos	sistema	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Implementación de un sistema de control de requisiciones y proveedores	sistema	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaboración de contratos abiertos	contratos	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	2.00	16.67	-10.00	-83.33
4	Elab. de Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Serv	lineamientos	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Diseño de un sistema para control de reparaciones del parque vehicular	sistema	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,634,840.06
-------	--------------

ELABORÓ

M.A.N. CARLOS ERNESTO TÓVAR ALCÁNTARA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

M.A.N. CARLOS ERNESTO TÓVAR ALCÁNTARA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

EP. U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPEE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
E00	ADMINISTRACIÓN
E00	administración

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Actualización de los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil	actualizar	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Capacitar a los brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil.	capacitación	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	4.00	100.00	1.00	25.00	-3.00	-75.00
3	Realizar simulacros	simulacro	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33
4	Implementación de un sistema de comunicación interna	sistema	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Diseño de un sistema para el control y ejecución del gasto del P.A.A.	sistema	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Instalación de un gabinete de emergencia en el interior del Palacio Mpal.	gabinete	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	6,261,786.24
-------	--------------

ELABORÓ

M.A.N. CARLOS ERNESTO TOVAR ALCÁNTARA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

M.A.N. CARLOS ERNESTO TOVAR ALCÁNTARA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

M.P. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080501	Gobierno Electrónico
010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
E00	ADMINISTRACIÓN
E02	unidad informatica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	mantenimiento	715.00	185.00	25.87	185.00	25.87	0.00	0.00	540.00	75.52	560.00	76.92	10.00	1.40
2	Dar mantenimiento preventivo o correctivo a las líneas telefónicas y red	mantenimiento	172.00	36.00	20.93	36.00	20.93	0.00	0.00	142.00	82.56	142.00	82.56	0.00	0.00
3	Realizar capacitaciones sobre tics a los servidores públicos	capacitación	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
4	Hacer migración de los servicios de red actual a fibra óptica	gestión	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Introducir el servicio de internet en las nuevas oficinas del Ayto.	instalación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Actualizar y administrar el contenido de la página web del ayuntamiento	actualización	359.00	96.00	26.74	96.00	26.74	0.00	0.00	259.00	72.14	271.00	75.49	12.00	3.34
7	Implementar herramientas tecnológicas en los procesos de las áreas	implementación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	2.00	50.00	-1.00	-25.00

Total	1,171,140.82
-------	--------------

ELABORÓ

L.A. ADÁN TOVAR ALCÁNTARA

COORD. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

REVISÓ

M.A.N. CARLOS ERNESTO TOVAR ALCÁNTARA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ

DR. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010503	Control Y Supervisión De Obras Públicas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Prooramada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Control y supervisión de obras	supervisión	445.00	115.00	25.84	115.00	25.84	0.00	0.00	195.00	43.82	205.00	46.07	10.00	2.25
2	Realización de proyectos de obra	proyecto	10.00	0.00	0.00	9.00	90.00	9.00	90.00	0.00	0.00	12.00	120.00	12.00	120.00

Total	7,717,997.90
-------	--------------

ELABORÓ

P- ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REVISÓ

P- ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZÓ

P. U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
F00	desarrollo urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Ejecución de obras de drenaje y alcantarillado	obra	15.00	5.00	33.33	0.00	0.00	-5.00	-33.33	7.00	46.67	0.00	0.00	-7.00	-46.67

Total	23,221,281.44
-------	---------------

ELABORÓ

P- ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REVISÓ

P- ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



AUTORIZÓ

P- G. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO	Proyecto	02020101	Desarrollo Urbano
		Dependencia General	020201010201	Pavimentación De Calles
		Dependencia Auxiliar	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
			F00	desarrollo urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Ejecución de obras de pavimentación de vialidades	obra	29.00	10.00	34.48	0.00	0.00	-10.00	-34.48	12.00	41.38	0.00	0.00	-12.00	-41.38

Total	34,932,241.01
-------	---------------

ELABORO

P- ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REVISO

P- ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZO

P- U- JOSÉ DAVID ESCAMELLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010203	Guarniciones Y Banquetas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
F00	desarrollo urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Ejecución de guarniciones y banquetas	obra	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	3.00	60.00	2.00	40.00	-1.00	-20.00

Total	3,924,826.03
-------	--------------

ELABORÓ

P- ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REVISÓ

P- ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZÓ

U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA DIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010402	Rehabilitación De Edificaciones Urbanas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
F00	desarrollo urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Ejecución de obras de rehabilitación de edificaciones urbanas	obra	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,289,724.23
-------	--------------

ELABORÓ

P. ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REVISÓ

P. ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
F00	desarrollo urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Estudios y proyectos realizados para obras públicas	obra	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,100,000.00
-------	--------------

ELABORÓ

P. ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REVISÓ

P. ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZÓ

P. ARQ. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
F00	desarrollo urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Ejecución de obras para infraestructura de agua potable	obra	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	-2.00	-33.33	4.00	66.67	0.00	0.00	-4.00	-66.67

Total	6,400,000.00
-------	--------------

ELABORÓ

P- ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REVISÓ

P- ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZÓ

P- AB. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020401	Alumbrado Público
020204010201	Alumbrado Público
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
F00	desarrollo urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Ejecución de obras de alumbrado público	obra	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00

Total	1,127,405.80
-------	--------------

ELABORO

P- ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REVISO

P- ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZO

P- U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPEE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020501	Vivienda
020205010101	Mejoramiento De La Vivienda
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
F00	desarrollo urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Obras de mejoramiento a la vivienda	obra	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00

Total	6,531,157.36
-------	--------------

ELABORO

P- ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REVISÓ

P- ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZÓ

ING. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE LA DIIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
020206010302	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
F00	desarrollo urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Ejecución de obras de modernización de servicios comunales	obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,790,000.00
-------	--------------

ELABORÓ

P. ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REVISÓ

P. ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZÓ

P. U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPEE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02050101	Educación Básica
020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
F00	desarrollo urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Ejecución de obras de educación básica	obra	8.00	3.00	37.50	0.00	0.00	-3.00	-37.50	5.00	62.50	0.00	0.00	-5.00	-62.50

Total	7,200,000.00
-------	--------------

ELABORO

P- ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REVISO

P- ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZO

P- ARQ. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03030501	Electrificación
030305010104	Electrificación Rural
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
F00	desarrollo urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Ejecución de obras de electrificación	obra	8.00	3.00	37.50	0.00	0.00	-3.00	-37.50	4.00	50.00	0.00	0.00	-4.00	-50.00

Total	6,950,000.00
-------	--------------

ELABORÓ

P- ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REVISÓ

P- ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZÓ

EDU. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPEE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03050103	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre
030501030402	Construcción Y Modernización De Vialidades Primarias
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
F00	desarrollo urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Ejecución de obras de construcción y modernización de vialidades primarias	obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	4,636,699.06
-------	--------------


ELABORÓ

ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REVISÓ

ARQ. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ AHUACTZIN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZÓ

Sr. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080102	Modernización Del Catastro Mexiquense
010801020201	Información Catastral Municipal
F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
118	Catastro Municipal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención de servicios catastrales y solicitados por la población	predio	956.00	230.00	24.06	230.00	24.06	0.00	0.00	706.00	73.85	806.00	84.31	100.00	10.46
2	Realizar levantamientos topográficos para actualización catastral	predio	67.00	31.00	46.27	31.00	46.27	0.00	0.00	52.00	77.61	54.00	80.60	2.00	2.99
3	Realizar diligencias de inspección y medición de inmuebles	predio	227.00	15.00	6.61	15.00	6.61	0.00	0.00	127.00	55.95	112.00	49.34	-15.00	-6.61
4	Realizar notificaciones de diligencias de inspec. y medición de inmuebles	notificaciones	85.00	30.00	35.29	30.00	35.29	0.00	0.00	65.00	76.47	70.00	82.35	5.00	5.88
5	Realizar levantamientos topográficos en campo programados y efectuados	predio	67.00	31.00	46.27	31.00	46.27	0.00	0.00	52.00	77.61	54.00	80.60	2.00	2.99

Total	2,597,854.74
-------	--------------

ELABORÓ
M.V.Z. RAFAEL BARCENAS CLAVEL
JEFE DEL DPTO. DE CATASTRO
DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATLACOMULCO 2019-2021

REVISÓ
ARQ. MARIO MONDRAGON RUIZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATLACOMULCO 2019-2021
SECCIÓN DE UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ
M.U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010401	Protección Al Ambiente
020104010302	Promoción De La Cultura Ambiental
F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
160	Prevención y Control Ambiental

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar sesiones del Comité de Ordenamiento Ecológico Local	sesiones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	1.00	25.00	-2.00	-50.00
2	Llevar a cabo reuniones para formular acciones contra el cambio climático	reuniones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
3	Realizar jornadas de seguimiento, reforestación o forestación	jornadas	18.00	13.00	72.22	13.00	72.22	0.00	0.00	18.00	100.00	13.00	72.22	-5.00	-27.78
4	Atender solicitudes de donación de arboles y plantas	solicitudes	21.00	11.00	52.38	11.00	52.38	0.00	0.00	21.00	100.00	21.00	100.00	0.00	0.00
5	Celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente	evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Atención de solicitudes de poda, derribo, trasplante o sustit. de arboles	solicitudes	126.00	40.00	31.75	40.00	31.75	0.00	0.00	116.00	92.06	116.00	92.06	0.00	0.00
7	Realizar pláticas de concientización ambiental	pláticas	146.00	26.00	17.81	26.00	17.81	0.00	0.00	101.00	69.18	81.00	55.48	-20.00	-13.70
8	Llevar a cabo acopio de residuos de manejo especial	toneladas	75.25	6.00	7.97	6.00	7.97	0.00	0.00	44.00	58.47	44.75	59.47	0.75	1.00
9	Atender quejas y denuncias ambientales	quejas	29.00	9.00	31.03	9.00	31.03	0.00	0.00	26.00	89.66	29.00	100.00	3.00	10.34
10	Realizar inspecciones ambientales de factibilidad	inspecciones	30.00	8.00	26.67	8.00	26.67	0.00	0.00	24.00	80.00	14.00	46.67	-10.00	-33.33

Total	3,163,786.00
-------	--------------

ELABORÓ

C. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 ENCARGADO DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

ARO. MARIO MONDRAGÓN RUIZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO



AUTORIZÓ

DR. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010401	Protección Al Ambiente
020104010302	Promoción De La Cultura Ambiental
F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
160	Prevención y Control Ambiental

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Realizar jornadas de rehabilitación y limpieza de áreas verdes	jornadas	63.00	2.00	3.17	2.00	3.17	0.00	0.00	57.00	90.48	57.00	90.48	0.00	0.00
12	Efectuar jornadas de acopio de residuos de manejo especial	jornadas	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	86.36	28.00	63.64	-10.00	-22.73

Total	3,163,786.00
-------	--------------

ELABORÓ

C. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

ARO MARIO MONDRAGON RUIZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO



AUTORIZÓ

E.P.U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030801	Política Territorial
010308010202	Instrumentación Urbana
F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
F01	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar inspecciones para identificar asentamientos humanos irregulares	inspección	66.00	25.00	37.88	25.00	37.88	0.00	0.00	55.00	83.33	55.00	83.33	0.00	0.00
2	Capacitar a autoridades auxiliares en materia de desarrollo urbano	capacitación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	10.00	83.33	10.00	83.33	0.00	0.00
3	Emitir licencias de uso de construcción	licencia	203.00	46.00	22.66	46.00	22.66	0.00	0.00	163.00	80.30	115.00	56.65	-48.00	-23.65
4	Emitir licencia de uso de suelo	licencia	161.00	61.00	33.70	61.00	33.70	0.00	0.00	154.00	85.08	145.00	80.11	-9.00	-4.97
5	Emitir cédula informativa de zonificación	cédula	75.00	19.00	25.33	19.00	25.33	0.00	0.00	61.00	81.33	57.00	76.00	-4.00	-5.33
6	Realizar la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano	actualización	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
7	Realizar notificaciones y administrativos por falta de licencia de construc	procedimiento	65.00	11.00	12.94	11.00	12.94	0.00	0.00	64.00	75.29	45.00	52.94	-19.00	-22.35
8	Realizar la colocación de señalamientos de nomenclatura en vialidades	señalamiento	1,168.00	285.00	23.99	0.00	0.00	-285.00	-23.99	935.00	78.70	0.00	0.00	-935.00	-78.70
9	Emitir licencia de uso de suelo en línea	licencia	36.00	10.00	27.78	0.00	0.00	-10.00	-27.78	26.00	77.78	0.00	0.00	-26.00	-77.78
10	Realizar sesiones de planeación para la política territorial municipal	sesión	8.00	1.00	12.50	0.00	0.00	-1.00	-12.50	7.00	87.50	0.00	0.00	-7.00	-87.50

Total	3,578,009.58
-------	--------------

ELABORÓ

ARQ. JUDITH ESPINOZA LÓPEZ

JEFE DEL DPTO. DE DESARROLLO URBANO

REVISÓ

ARQ. MARIO MONDRAGÓN RUIZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO



AUTORIZÓ

ARQ. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030801	Política Territorial
010308010202	Instrumentación Urbana
F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
F01	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Realizar capacitaciones en materia de desarrollo urbano a servidores púb.	capacitación	1.00	0.00	0.00	4.00	400.00	4.00	400.00	1.00	100.00	5.00	500.00	4.00	400.00
12	Aprobación de planos de nomenclatura	planos	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	5.00	45.45	-6.00	-54.55	
13	Verificar el cumplimiento de las licencias de construcción o permisos	verificación	70.00	13.00	18.57	13.00	18.57	0.00	0.00	55.00	78.57	50.00	71.43	-5.00	-7.14

Total	3,578,009.58
-------	--------------

ELABORÓ

ARG. JUDITH ESPINOZA LÓPEZ

JEFE DEL DPTO. DE DESARROLLO URBANO

REVISÓ

ARG. MARIO MONDRAGÓN RUIZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ

ARG. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA

TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
H00	SERVICIOS PUBLICOS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Suministrar viajes de tezontle	vajes	3,220.00	890.00	27.64	890.00	27.64	0.00	0.00	2,345.00	72.83	1,614.00	56.34	-531.00	-16.48
2	Realizar revestimiento de caminos	kilómetros	110.10	22.00	19.98	22.00	19.98	0.00	0.00	85.10	77.29	85.10	77.29	0.00	0.00
3	Realizar rehabilitación de vialidades	vialidades	61.00	15.00	24.59	15.00	24.59	0.00	0.00	46.00	75.41	46.00	75.41	0.00	0.00

Total	16,711,856.41
-------	---------------

ELABORÓ

C. ABIMAEEL PROCOPIO HERNÁNDEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DEL BANCO DE TEZONTLE



REVISÓ

C. BERNARDO VELASCO PASCACIO

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



AUTORIZÓ

DR. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA

TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
020101010102	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
H00	SERVICIOS PUBLICOS
126	Limpia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Llevar a cabo la recolección y traslado de residuos sólidos urbanos	recorridos	5,616.00	1,404.00	25.00	1,404.00	25.00	0.00	0.00	4,212.00	75.00	4,212.00	75.00	0.00	0.00
2	Realizar barrido manual de calles y espacios públicos	kilómetros	12,086.00	3,024.00	25.00	3,024.00	25.00	0.00	0.00	9,072.00	75.00	9,072.00	75.00	0.00	0.00
3	Realizar brigadas de limpieza en eventos especiales	brigadas	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00	24.00	75.00	24.00	75.00	0.00	0.00
4	Dar tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos	toneladas	16,722.00	4,111.00	24.58	4,111.00	24.58	0.00	0.00	12,472.00	74.58	12,734.00	76.15	262.00	1.57
5	Atender reportes y quejas	reportes	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	0.00	0.00	225.00	75.00	174.00	58.00	-51.00	-17.00
6	Adquisición y equipo de recolección	equipo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar supervisiones de espacios públicos urbanos	supervisión	720.00	180.00	25.00	180.00	25.00	0.00	0.00	540.00	75.00	540.00	75.00	0.00	0.00
8	Dar mantenimiento de equipo de recolección	mantenimiento	41.00	10.00	24.39	10.00	24.39	0.00	0.00	31.00	75.61	31.00	75.61	0.00	0.00
9	Realizar tratamiento de residuos orgánicos vegetales	toneladas	30.00	7.50	25.00	7.50	25.00	0.00	0.00	22.50	75.00	22.50	75.00	0.00	0.00
10	Realizar bandedo	bandedo	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00

Total	22,752,961.14
-------	---------------

ELABORÓ

ING. ALFONSO ORDÓÑEZ SUÁREZ
COORDINACIÓN DE LIMPIA



REVISÓ

C. BERNARDO VELASCO PASCACIO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



AUTORIZÓ

C. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
020101010102	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
H00	SERVICIOS PUBLICOS
126	Limpia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Realizar compactación de residuos sólidos urbanos	compactación	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00
12	Colocación de malla perimetral	metros	150.00	50.00	33.33	50.00	33.33	0.00	0.00	125.00	83.33	100.00	66.67	-25.00	-16.67
13	Colocación de cámaras de video vigilancia	cámaras	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
14	Realizar limpieza de los canales de agua pluvial	metros	2,800.00	700.00	25.00	700.00	25.00	0.00	0.00	2,100.00	75.00	2,100.00	75.00	0.00	0.00
15	Gestionar la colocación de lámparas de alumbrado público	lámparas	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	6.00	75.00	0.00	0.00	-6.00	-75.00
16	Gestionar la conexión a internet	gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
17	Gestionar la instalación de tres sanitarios secos	pieza	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67

Total	22,752,961.14
-------	---------------

ELABORÓ

ING. ALFONSO ORDÓÑEZ SUÁREZ
COORDINACIÓN DE LIMPIA



REVISÓ

C. BERNARDO VELASCO PASCACIO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



AUTORIZÓ

P.U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
AUTORIDAD DE LA UIPEE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020401	Alumbrado Público
020204010201	Alumbrado Público
H00	SERVICIOS PUBLICOS
127	Alumbrado Público

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar reparaciones de luminarias	reparaciones	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	0.00	0.00	750.00	75.00	750.00	75.00	0.00	0.00
2	Realizar trabajos de herrería	trabajos	51.00	10.00	19.61	10.00	19.61	0.00	0.00	41.00	80.39	41.00	80.39	0.00	0.00
3	Dar mantenimiento eléctrico	trabajos	81.00	20.00	24.69	20.00	24.69	0.00	0.00	61.00	75.31	61.00	75.31	0.00	0.00

Total	25,925,125.07
-------	---------------

ELABORÓ

C. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ-BRISEÑO
COORDINADOR DE ALUMBRADO



REVISÓ

C. BERNARDO VELASCO PASCACIO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICO



AUTORIZO

C. U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
DIRECTOR DE LA UIPEE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020601	Modernización De Los Servicios Comunes
020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
H00	SERVICIOS PUBLICOS
128	Parques y Jardines

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar poda de pasto y maleza en parques, jardines y camellones	m2	225,609,098.58	486,616.58	0.22	486,646.58	0.22	30.00	0.00	609,098.58	0.36	609,128.58	0.36	30.00	0.00
2	Realizar enclavamiento de arboles	piezas	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	100.00	2,800.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar poda de arboles	piezas	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	100.00	607.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar poda de setos	metros lineales	4,922.75	1,752.75	35.61	1,752.75	35.61	0.00	0.00	3,922.75	79.69	3,922.75	79.69	0.00	0.00
5	Realizar la programación de mantenimiento a los centros de esparcimiento	programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Rehabilitación de áreas verdes	rehabilitación	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00

Total	4,337,785.99
-------	--------------

ELABORÓ

C. MARIO CÁRDENAS GONZÁLEZ
 COORDINADOR DE PARQUES Y JARDINES



REVISÓ

C. BERNARDO VELASCO PASCACIO
 DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



AUTORIZÓ

C. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 JEFE DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
020206010302	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
H00	SERVICIOS PUBLICOS
145	Panteones

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dar mantenimiento a los panteones	m2	43,478.00	13,434.00	30.90	13,434.00	30.90	0.00	0.00	33,979.50	78.15	34,128.00	78.49	148.50	0.34
2	Realizar acondicionamiento de área para estacionamiento	m2	1,150.00	390.00	33.91	390.00	33.91	0.00	0.00	900.00	78.26	900.00	78.26	0.00	0.00
3	Habilitar dos fosas para venta en el panteón Jardines del Recuerdo	fosas	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Llevar a cabo poda de pasto y maleza en panteones	m2	4,082.00	1,082.00	26.51	1,082.00	26.51	0.00	0.00	3,582.00	87.75	3,582.00	87.75	0.00	0.00
5	Atender solicitudes de saldos por medio de un link web a derechohabientes	solicitudes	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	7.00	70.00	7.00	70.00	0.00	0.00

Total	1,602,554.00
-------	--------------

ELABORÓ

C. FELIPE DE JESÚS GARCÍA TECO
COORDINADOR DE PANTEONES



REVISÓ

C. BERNARDO VELASCO PASCACIO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



AUTORIZÓ

JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPEE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
020206010303	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Rastros
H00	SERVICIOS PUBLICOS
146	Rastro

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar actualización del padrón de usuarios del Rastro Municipal	actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Realizar un informe semanal de actividades del Rastro Municipal	informe	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	0.00	0.00	39.00	75.00	39.00	75.00	0.00	0.00
3	Llevar a cabo pláticas de fomento sanitario a personal operativo del rastro	pláticas	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00	4.00	100.00	1.00	25.00	-3.00	-75.00
4	Actualizar el Reglamento del Rastro Municipal	actualización	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar un programa de limpieza y desinfección del área de faenado	jornada	201.00	49.00	24.38	49.00	24.38	0.00	0.00	149.00	74.13	149.00	74.13	0.00	0.00

Total	6,254,425.06
-------	--------------

ELABORÓ
[Firma]
C. FRANCISCO ECHEVERRÍA MARTÍNEZ
COORDINADOR DEL RASTRO



REVISÓ
[Firma]
C. BERNARDO VELASCO PASCACIO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



AUTORIZÓ
[Firma]
C. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010202	Participación Comunitaria Para El Mejoramiento Urbano
H00	SERVICIOS PUBLICOS
H00	servicios publicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar trabajos de albañilería	trabajos	27.00	11.00	40.74	12.00	44.44	1.00	3.70	22.00	81.48	23.00	85.19	1.00	3.70
2	Realizar trabajos de carpintería	trabajos	45.00	20.00	44.44	20.00	44.44	0.00	0.00	40.00	88.89	40.00	88.89	0.00	0.00
3	Realizar trabajos de pintura	trabajos	66.00	26.00	39.39	26.00	39.39	0.00	0.00	56.00	84.85	56.00	84.85	0.00	0.00
4	Realizar trabajos de plomería	trabajos	50.00	11.00	22.00	11.00	22.00	0.00	0.00	38.00	76.00	38.00	76.00	0.00	0.00
5	Realizar brigadas de limpieza	brigadas	51.00	29.00	56.86	29.00	56.86	0.00	0.00	45.00	88.24	45.00	88.24	0.00	0.00
6	Dar apoyo con la instalación de carpas, gradas, sillas, mesas y lonas	apoyos	102.00	24.00	23.53	24.00	23.53	0.00	0.00	77.00	75.49	77.00	75.49	0.00	0.00
7	Dar atención a solicitudes	solicitudes	249.00	67.00	26.91	67.00	26.91	0.00	0.00	199.00	79.92	199.00	79.92	0.00	0.00
8	Realizar bacheo de concreto	metro cúbico	15.00	5.00	33.33	5.00	33.33	0.00	0.00	11.00	73.33	11.00	73.33	0.00	0.00
9	Dar mantenimiento de guarniciones	metro cúbico	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
10	Dar mantenimiento a banquetas	metro cúbico	2.00	0.50	25.00	0.50	25.00	0.00	0.00	1.50	75.00	1.50	75.00	0.00	0.00

Total	14,185,490.06
-------	---------------

ELABORÓ

C. BERNARDO VELASCO PASCACIO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



REVISÓ

C. BERNARDO VELASCO PASCACIO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



AUTORIZÓ

C. U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02050101	Educación Básica
020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
101	Desarrollo Social
141	Educación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar ceremonias cívicas	ceremonia	12.00	5.00	41.67	0.00	0.00	-5.00	-41.67	11.00	91.67	3.00	25.00	-8.00	-66.67
2	Realizar desfiles cívicos	desfile	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	1.00	25.00	-2.00	-50.00
3	Realizar ceremonias de remembranza cultural	ceremonia	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
4	Hacer gestión para el servicio de desayunadores escolares	gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
5	Llevar a cabo el festejo del Día del Maestro	evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
6	Realizar el festejo del Día del Estudiante	evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
7	Realizar en evento de Expo Orienta	evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Gestionar el programa de estímulos educativos	estímulo	335.00	335.00	100.00	0.00	0.00	-335.00	-100.00	335.00	100.00	0.00	0.00	-335.00	-100.00
9	Realizar talleres de actualización para docentes	taller	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	1.00	25.00	-2.00	-50.00
10	Llevar a cabo conferencia de Prevención del Embarazo Adolescente	conferencia	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00


Total	5,835,150.02
-------	--------------

ELABORÓ

LIC. JESSICA OCAÑA GARCÍA
 COORDINADORA DE EDUCACIÓN

REVISÓ

LIC. SANDRA IVONNE MARTÍNEZ CÁRDENAS
 DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL



AUTORIZÓ

PROF. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02050101	Educación Básica
020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
101	Desarrollo Social
141	Educación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Realizar pláticas de promoción alimentaria	plática	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Llevar a cabo ceremonia de fin de curso del ciclo escolar 2019-2020	ceremonia	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
13	Llevar a cabo ceremonia de entrega de constancias a docentes	ceremonia	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
14	Gestionar apoyos para instituciones educativas	gestión	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	50.00	0.00	0.00	-15.00	-50.00
15	Llevar a cabo concurso de ofrenda	concurso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Realizar concurso de baile folclórico	concurso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
17	Efectuar el taller de Jóvenes Emprendedores Desarrollo de Empresas exitosas	taller	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
18	Llevar a cabo la presentación del Librobus	evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
19	Efectuar el coloquio La Comuna de Morelos	coloquio	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
20	Realizar sesiones del Consejo Mpal de Participación Social en la Educación	sesión	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	0.00	0.00	-3.00	-75.00

Total	5,835,150.02
-------	--------------

ELABORÓ

LIC. JESSICA OCAÑA GARCÍA
COORDINADORA DE EDUCACIÓN

REVISÓ

LIC. SANDRA IVONNE MARTÍNEZ CÁRDENAS
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

AUTORIZÓ

SR. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
020608060103	Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente
101	Desarrollo Social
143	Atención a la Juventud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Impartir cursos y talleres	beneficiario	400.00	50.00	12.50	50.00	12.50	0.00	0.00	250.00	62.50	200.00	50.00	-50.00	-12.50
2	Impartir pláticas y conferencias	beneficiario	4,150.00	400.00	9.64	400.00	9.64	0.00	0.00	2,900.00	69.88	1,900.00	45.78	-1,000.00	-24.10
3	Prestar equipo de cómputo	beneficiario	107.00	30.00	28.04	30.00	28.04	0.00	0.00	82.00	76.64	77.00	71.95	-5.00	-4.67
4	Llevar a cabo la difusión de programas e información en redes sociales	beneficiario	5,150.00	1,300.00	25.24	1,300.00	25.24	0.00	0.00	3,850.00	70.87	3,300.00	64.08	-350.00	-6.80
5	Otorgar becas	beneficiario	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	-50.00	-100.00
6	Realizar gestión de apoyos para los jóvenes	gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Realizar emisión de convocatorias	gestión	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar concertación y diseño de concursos	gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
9	Realización de eventos culturales y educativos	gestión	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67

Total	1,673,100.30
-------	--------------

ELABORÓ

LIC. JULIA ERENDIRA RAMÍREZ NAVARRETE
 TITULAR DEL INST. DE LA JUVENTUD

REVISÓ

LIC. SANDRA IVONNE MARTÍNEZ CÁRDENAS
 DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL



AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040201	Cultura Y Arte
020402010102	Difusión De La Cultura
101	Desarrollo Social
150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Organizar, ejecutar y coordinar el Festival Cultural Ambaró	festival	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Organizar, ejecutar y coordinar el Carnaval	carnaval	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Coordinar la Feria del Libro	feria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
4	Programar diversas actividades culturales y artísticas	actividad	29.00	6.00	20.69	6.00	20.69	0.00	0.00	19.00	65.52	15.00	51.72	-4.00	-13.79	
5	Organizar y coordinar exposiciones diversas	exposición	26.00	4.00	15.38	4.00	15.38	0.00	0.00	16.00	61.54	16.00	61.54	0.00	0.00	
6	Realizar semanas culturales diversas	semana	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	0.00	0.00	-3.00	-75.00	
7	Organizar y coordinar aniversarios	aniversario	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	1.00	33.33	-1.00	-33.33	
8	Realizar talleres diversos en comunidad y cabecera municipal	clase	276.00	11.00	3.99	11.00	3.99	0.00	0.00	174.00	63.04	136.00	49.26	-38.00	-13.77	
9	Realizar demostración de talleres artísticos	demostración	48.00	10.00	20.41	10.00	20.41	0.00	0.00	30.00	61.22	26.00	57.14	-2.00	-4.08	
10	Realizar ensayos del ballet folklórico de Atlacomulco	ensayo	90.00	12.00	13.33	12.00	13.33	0.00	0.00	55.00	61.11	48.00	53.33	-7.00	-7.78	

Total	10,328,015.70
-------	---------------

ELABORÓ

P. L.A. ERNESTO ALONSO SUÁREZ QUINTANA
JEFE DEL DEPTO. DE CULTURA

REVISÓ

LIC. SANDRA IVONNE MARTÍNEZ CÁRDENAS
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL



AUTORIZÓ

P.U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040201	Cultura Y Arte
020402010102	Difusión De La Cultura
101	Desarrollo Social
150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Realizar presentaciones del Ballet Folklórico de Atlacomulco	presentación	28.00	15.00	53.57	0.00	0.00	-15.00	-53.57	21.00	75.00	5.00	17.86	-16.00	-57.14
12	Asistir a reuniones mensuales de bibliotecarios	reunión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	6.00	50.00	-3.00	-25.00
13	Realizar atardeceres culturales en comunidades y colonias	evento	30.00	8.00	20.00	0.00	0.00	-6.00	-20.00	24.00	80.00	4.00	13.33	-20.00	-66.67
14	Realizar cursos de capacitación a bibliotecarios	curso	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	5.00	83.33	5.00	83.33	0.00	0.00
15	Realizar actividades de fomento a la lectura	actividad	426.00	71.00	16.67	71.00	16.67	0.00	0.00	261.00	65.96	252.00	59.15	-29.00	-6.81
16	Realizar actividades lúdicas, didácticas y manuales	actividad	146.00	23.00	15.75	23.00	15.75	0.00	0.00	86.00	58.90	86.00	58.90	0.00	0.00
17	Realizar cursos de verano	curso	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
18	Realizar conferencias	conferencia	21.00	2.00	9.52	2.00	9.52	0.00	0.00	15.00	71.43	8.00	38.10	-7.00	-33.33
19	Realizar visitas guiadas	visita	112.00	7.00	6.25	7.00	6.25	0.00	0.00	62.00	55.36	71.00	63.36	9.00	8.04
20	Realizar proyectos de elaboración de murales en el municipio	proyecto	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	10,328,015.70
-------	---------------

ELABORÓ

P. L. A. ERNESTO ALONSO SUÁREZ QUINTANA
JEFE DEL DEPTO. DE CULTURA

REVISÓ

LIC. SANDRA IVONNE MARTÍNEZ CÁRDENAS
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

AUTORIZÓ



LIC. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040201	Cultura Y Arte
020402010102	Difusión De La Cultura
I01	Desarrollo Social
150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
21	Difusión de diversas actividades artístico culturales	difusión	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	36.00	75.00	39.00	81.25	3.00	6.25
22	Asistir a congresos culturales	asistencia	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00

Total	10,328,015.70
-------	---------------

ELABORÓ

P. L.A. ERNESTO ALONSO SUÁREZ QUINTANA
JEFE DEL DEPTO. DE CULTURA

REVISÓ

LIC. SANDRA VONNE MARTÍNEZ CÁRDENAS
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL



AUTORIZÓ

P. U. JOSÉ DAVID ESCAMILA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02060701	Pueblos Indígenas
020607010101	Concertación Para El Desarrollo De Los Pueblos Indígena
101	Desarrollo Social
151	Atención a los Pueblos Indígenas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar eventos de intercambio cultural indígena	evento	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	1.00	25.00	-2.00	-50.00
2	Realizar brigadas de medicina tradicional	brigada	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar talleres de lengua originaria	talleres	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
4	Realizar gestión de infraestructura básica	gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
5	Realizar gestión y ejecución del programa Familias Fuertes, Niñez Indígena	gestión	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	-2.00	-20.00	6.00	60.00	1.00	10.00	-5.00	-50.00
6	Realizar talleres de danzas originarias	taller	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
7	Realizar muestras gastronómicas indígenas	evento	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	0.00	0.00	-3.00	-75.00
8	Llevar a cabo exposiciones artesanales	evento	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	1.00	25.00	-2.00	-50.00
9	Realizar evento del Día Internacional de la Lengua Materna	evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,739,444.24
-------	--------------

ELABORÓ

LIC. ANTONIO PÉREZ MONDRAGÓN
JEFE DEL DPTO. DE ATENCIÓN A PUEBLOS IND

REVISÓ

LIC. SANDRA IVONNE MARTÍNEZ CÁRDENAS
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL



AUTORIZÓ

JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
020608050104	Apoyo Social Para El Empoderamiento Económico De La Mujer
101	Desarrollo Social
152	Atención a la Mujer

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar pláticas con mujeres de comunidades sobre temas de interés social	plática	17.00	4.00	23.53	4.00	23.53	0.00	0.00	12.00	70.59	12.00	70.59	0.00	0.00
2	Realizar la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer	evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Llevar a cabo pláticas de promoción de género en escuelas	plática	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	-10.00	-25.00	30.00	75.00	9.00	22.50	-21.00	-52.50
4	Realizar talleres de manualidades	taller	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	5.00	41.67	-4.00	-33.33
5	Llevar a cabo el evento de Marcha por la Paz	marcha	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar conferencia de empoderamiento de la mujer	conferencia	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
7	Hacer gestión de apoyo a mujeres a través del Consejo Estatal de la Mujer	gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
8	Dar atención a mujeres en situación de violencia doméstica	asesoría	30.00	10.00	33.33	10.00	33.33	0.00	0.00	24.00	80.00	26.00	86.67	2.00	6.67
9	Dar cursos de repostería, gelatinas, preparación de alimentos y conservas	curso	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	5.00	41.67	-4.00	-33.33
10	Participar en programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de Género	evento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	698,446.28
-------	------------

ELABORÓ

C. MARÍA FERNANDA ROJAS SANABRIA
TITULAR DEL INST. PARA LA PROTEC. DE M.

REVISÓ

LIC. SANDRA IVONNE MARTÍNEZ CÁRDENAS
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL



AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
020608050104	Apoyo Social Para El Empoderamiento Económico De La Mujer
101	Desarrollo Social
152	Atención a la Mujer

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Gestionar apoyos a mujeres a través de Instituciones privadas.	gestión	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	1.00	25.00	-2.00	-50.00
12	Realizar sesiones del Comité Mpal. para la Igualdad de Trato entre H y M	sesión	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	0.00	0.00	-3.00	-75.00
13	Realizar sesiones del Gpo. Mpal. para la Prevención de embarazo en adolesc.	sesión	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67
14	Entregar apoyos subsidiados a mujeres de las comunidades del municipio	gestión	194.00	62.00	31.96	62.00	31.96	0.00	0.00	132.00	68.04	132.00	68.04	0.00	0.00

Total	698,446.28
-------	------------

ELABORÓ

C. MARÍA FERNANDA ROJAS SANABRIA
TITULAR DEL INST. PARA LA PROTEC. DE M.

REVISÓ

LIC. SANDRA IVONNE MARTÍNEZ CÁRDENAS
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL



AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPEE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
020301010201	Promoción De La Salud
101	Desarrollo Social
153	Atención a la Salud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Organizar jornadas de salud	jornada	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	-2.00	-33.33	4.00	66.67	2.00	33.33	-2.00	-33.33
2	Organizar campañas de salud	campaña	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
3	Llevar a cabo la coordinación de ferias de salud	feria	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
4	Dar apoyo en la realización del Congreso Médico Regional	apoyo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Llevar a cabo la organización de pláticas de salud	pláticas	7.00	1.00	14.29	1.00	14.29	0.00	0.00	7.00	100.00	6.00	85.71	-1.00	-14.29
6	Llevar a cabo caminatas por la salud	caminata	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
7	Realizar reuniones de trabajo con los diferentes comités de salud	reunión	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	-3.00	-33.33	8.00	88.89	1.00	11.11	-7.00	-77.78
8	Organizar el Festejo del Día del Médico	festejo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Dar apoyo en la certificación de escuela y comunidades saludables	apoyo	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67
10	Organizar jornadas de salud al termino del cabildo abierto	jornada	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00

Total	2,789,309.64
-------	--------------

ELABORÓ

LIC. BIBIANO COLÍN FUENTES
COORDINADOR DE SALUD

REVISÓ

LIC. SANDRA IVONNE MARTÍNEZ CÁRDENAS
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL



AUTORIZÓ

DR. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
020301010201	Promoción De La Salud
101	Desarrollo Social
153	Atención a la Salud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Llevar a cabo la distribución de trípticos de información de salud	tríptico	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	2,789,309.64
-------	--------------

ELABORÓ

LIC. BIBIANO COLÍN FUENTES
 COORDINADOR DE SALUD

REVISÓ

LIC. SANDRA IVONNE MARTÍNEZ CÁRDENAS
 DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL



AUTORIZÓ

CP. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020201	Desarrollo Comunitario
020202010101	Promoción A La Participación Comunitaria
101	Desarrollo Social
101	desarrollo social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Apoyar con logística para el programa de becas Benito Juárez	dia	25.00	10.00	40.00	10.00	40.00	0.00	0.00	20.00	80.00	15.00	60.00	-5.00	-20.00
2	Apoyar con logística para programa Bienestar de Personas Adultas Mayores	dia	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	15.00	75.00	15.00	75.00	0.00	0.00
3	Impartición de talleres	talleres	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00
4	Realizar supervisiones para verificar el funcionamiento de tiendas Diconsa	supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5	Llevar a cabo apertura de tiendas Diconsa	tienda	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar gestión del programa familias fuertes fortaleciendo comunidades	gestión	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00
7	Realizar gestión del programa de vivienda digna	gestión	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
8	Llevar a cabo entrega de apoyos de vivienda	epoyo	120.00	30.00	25.00	0.00	0.00	-30.00	-25.00	90.00	75.00	0.00	0.00	-90.00	-75.00
9	Impartición de conferencias	conferencias	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
10	Gestionar capacitaciones sobre bienestar de las personas adultas mayores	gestión	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	5.00	83.33	5.00	83.33	0.00	0.00

Total	4,895,475.66
-------	--------------

ELABORÓ

LIC. SANDRA IVONNE MARTÍNEZ CÁRDENAS
 DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

REVISÓ

LIC. SANDRA IVONNE MARTÍNEZ CÁRDENAS
 DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL



AUTORIZÓ

MP.U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020201	Desarrollo Comunitario
020202010101	Promoción A La Participación Comunitaria
101	Desarrollo Social
101	desarrollo social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Llevar a cabo capacitaciones a servidores públicos	gestión	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,895,475.66
-------	--------------

ELABORÓ

 LIC. SANDRA IVONNE MARTÍNEZ CÁRDENAS
 DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

REVISÓ

 LIC. SANDRA IVONNE MARTÍNEZ CÁRDENAS
 DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL



AUTORIZÓ

 LIC. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
020404010102	Participación Ciudadana
J00	GOBIERNO MUNICIPAL
144	Gobernación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atender las demandas de grupos sociales en conflicto	atención	65.00	18.00	27.69	18.00	27.69	0.00	0.00	55.00	84.62	72.00	110.77	17.00	26.16
2	Llevar a cabo monitoreo de eventos gubernamentales y sociales	supervisiones	241.00	60.00	24.90	60.00	24.90	0.00	0.00	166.00	68.88	149.00	61.83	-17.00	-7.05
3	Otorgar permisos de eventos sin fines de lucro en espacios públicos	autorizaciones	31.00	10.00	32.26	0.00	0.00	-10.00	-32.26	21.00	67.74	12.00	38.71	-9.00	-29.03
4	Realizar operativos a comercios de mediano y alto impacto	operativos	28.00	5.00	17.86	0.00	0.00	-5.00	-17.86	23.00	82.14	13.00	46.43	-10.00	-35.71
5	Dar seguimiento a la problemática municipal	inspección	59.00	17.00	28.81	17.00	28.81	0.00	0.00	53.00	89.83	53.00	89.83	0.00	0.00

Total	1,933,118.50
-------	--------------

ELABORÓ

C. JOSÉ EDGAR VELASCO GÓMEZ
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

REVISÓ

C. JOSÉ EDGAR VELASCO GÓMEZ
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

AUTORIZÓ

C.P.U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPEE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020601	Modernización De Los Servicios Comunes
020206010101	Modernización Del Comercio Tradicional
J00	GOBIERNO MUNICIPAL
147	Mercados

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar supervisiones de los giros autorizados para ejercer la actividad	supervisión	300.00	80.00	26.67	80.00	26.67	0.00	0.00	230.00	76.67	230.00	76.67	0.00	0.00
2	Supervisar la recolección y separación de residuos sólidos en el tianguis	supervisión	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	45.00	75.00	45.00	75.00	0.00	0.00
3	Vigilar y regular la actividad comercial semifija semanal	inspección	300.00	80.00	26.67	80.00	26.67	0.00	0.00	230.00	76.67	230.00	76.67	0.00	0.00
4	Realizar la actualización de padrones de comerciantes de tianguis y mercado	actualización	1,232.00	308.00	25.00	308.00	25.00	0.00	0.00	924.00	75.00	924.00	75.00	0.00	0.00
5	Llevar a cabo el repintado de los números de las explanadas del tianguis	acción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
6	Actualizar los padrones de comerciantes de diferentes temporadas	actualización	9.00	1.00	11.11	1.00	11.11	0.00	0.00	7.00	77.78	7.00	77.78	0.00	0.00
7	Realizar el repintado de limitaciones de los cuadros de las explanadas	acción	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
8	Rehabilitación de puntos estratégicos de las explanadas del tianguis	gestión	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar inspecciones de la actividad comercial en los mercados	inspección	300.00	80.00	26.67	80.00	26.67	0.00	0.00	230.00	76.67	230.00	76.67	0.00	0.00
10	Realizar inspecciones de activ. comercial en tianguis semanal y dominical	inspección	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	45.00	75.00	45.00	75.00	0.00	0.00

Total	4,402,051.59
-------	--------------

ELABORÓ

C. MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ ORTÍZ
JEFA DEL DPTO. DE MERCADOS Y TIANGUIS

REVISÓ

C. JOSÉ EDGAR VELASCO GÓMEZ
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

AUTORIZO



C. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020601	Modernización De Los Servicios Comunes
020206010101	Modernización Del Comercio Tradicional
J00	GOBIERNO MUNICIPAL
147	Mercados

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Realizar inspección de la actividad comercial en el tianguis ganadero	inspección	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	45.00	75.00	45.00	75.00	0.00	0.00
12	Realizar inspección de la actividad comercial en las diferentes temporadas	inspección	9.00	1.00	11.11	1.00	11.11	0.00	0.00	7.00	77.78	7.00	77.78	0.00	0.00
13	Llevar a cabo limpieza en mercados,tianguis y espacios de vta. de temporada	acción	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	3.00	75.00	6.00	150.00	3.00	75.00
14	Revestimiento de puntos estratégicos en el tianguis ganadero	gestión	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,402,051.59
-------	--------------

ELABORÓ

C. MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ ORTÍZ
 JEFA DEL DPTO. DE MERCADOS Y TIANGUIS

REVISÓ



C. JOSÉ EDGAR VELASCO GÓMEZ
 DIRECTOR DE GOBERNACIÓN



AUTORIZÓ

Sr. J. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
K00	CONTRALORIA
K00	contraloria municipal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dar seguimiento a la solventación de observaciones emitidas por el OSFEM	observación	36.00	6.00	16.67	6.00	16.67	0.00	0.00	31.00	86.11	21.00	58.33	-10.00	-27.78
2	Dar seguimiento a la entrega recepción	paquete	16.00	1.00	6.25	1.00	6.25	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
3	Colocar carteles informativos	carteles	5.00	0.00	0.00	1.00	20.00	1.00	20.00	5.00	100.00	6.00	120.00	1.00	20.00
4	Realizar arqueos de caja	arqueo	21.00	11.00	52.38	11.00	52.38	0.00	0.00	17.00	80.95	16.00	76.19	-1.00	-4.76
5	Emitir medidas de control interno	medida	37.00	10.00	27.03	10.00	27.03	0.00	0.00	32.00	86.49	32.00	86.49	0.00	0.00
6	Realizar supervisiones administrativas	supervisión	12.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00	11.00	91.67	10.00	83.33	-1.00	-8.33
7	Realizar auditorías	auditoría	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67
8	Dar asesoría a servidores públicos en el llenado de su declaración patrimonial	asesoría	177.00	31.00	17.51	31.00	17.51	0.00	0.00	152.00	85.88	152.00	85.88	0.00	0.00
9	Dar asesoría a servidores públicos en el llenado de su declaración por modificación	asesoría	200.00	0.00	0.00	150.00	75.00	150.00	75.00	200.00	100.00	350.00	175.00	-150.00	75.00
10	Realizar expedición de Constancias de No Inhabilitación	constancia	69.00	14.00	20.29	14.00	20.29	0.00	0.00	49.00	71.01	29.00	42.03	-20.00	-28.99

Total	2,494,947.64
-------	--------------

ELABORÓ

 L.C. PABLO HURTADO TORRES
 CONTRALOR MUNICIPAL



REVISÓ

 L.C. PABLO HURTADO TORRES
 CONTRALOR MUNICIPAL



AUTORIZO

 P.U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
K00	CONTRALORIA
K00	contraloria municipal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Llevar a cabo capacitaciones a servidores públicos en responsabilidades	capacitación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	1.00	25.00	-2.00	-50.00
12	Realizar supervisiones de las visitas de verificación	supervisión	24.00	4.00	16.67	0.00	0.00	-4.00	-16.67	20.00	83.33	12.00	50.00	-8.00	-33.33

Total	2,494,947.64
-------	--------------

ELABORÓ

L.C. PABLO HURTADO TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL



REVISÓ

L.C. PABLO HURTADO TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL



AUTORIZÓ

JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPEE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
010304010102	Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluac Int De Obras, Program Y Serv Pub
K00	CONTRALORIA
136	Auditoría Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Conformación de COCICOVI en las diferentes localidades del municipio	COCICOVI	72.00	17.00	23.61	17.00	23.61	0.00	0.00	62.00	86.11	17.00	23.61	-45.00	-62.50
2	Capacitar a integrantes del COCICOVI	capacitación	72.00	17.00	23.61	17.00	23.61	0.00	0.00	62.00	86.11	17.00	23.61	-45.00	-62.50
3	Dar asesoría a contralores para que las acciones sean apegados al expte.	asesoría	216.00	51.00	23.61	51.00	23.61	0.00	0.00	186.00	86.11	51.00	23.61	-135.00	-62.50
4	Realizar supervisiones de obras o acciones	reporte	70.00	40.00	57.14	40.00	57.14	0.00	0.00	80.00	85.71	40.00	57.14	-20.00	-28.57
5	Realizar auditorias de obra	auditoria	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Realizar capacitaciones a contralores sociales	capacitación	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00

Total	241,582.60
-------	------------

ELABORÓ

L.C. PABLO HURTADO TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL



REVISÓ

L.C. PABLO HURTADO TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL



AUTORIZÓ

J.P.M. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020204	Investigación De Faltas Administrativas
K00	CONTRALORIA
161	Unidad Substanciadora y Resolutoria

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumudo Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar investigaciones por denuncias	denuncia	39.00	7.00	17.95	7.00	17.95	0.00	0.00	31.00	79.49	23.00	58.97	-8.00	-20.51
2	Realizar investigación por actuaciones de oficio	actuaciones de ofici	25.00	5.00	20.00	5.00	20.00	0.00	0.00	20.00	80.00	15.00	60.00	-5.00	-20.00
3	Realizar investigaciones por auditorias	investigación	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	4.00	80.00	3.00	60.00	-1.00	-20.00
4	Dar seguimiento al sistema de tableros de control de SECOGEM	seguimiento	75.00	15.00	20.00	0.00	0.00	-15.00	-20.00	60.00	80.00	30.00	40.00	-30.00	-40.00
5	Instauración de procedimiento administrativo	procedimiento	45.00	9.00	20.00	9.00	20.00	0.00	0.00	27.00	60.00	17.00	37.78	-10.00	-22.22
6	Emisión de resoluciones	resolución	40.00	15.00	37.50	0.00	0.00	-15.00	-37.50	25.00	62.50	0.00	0.00	-25.00	-62.50

Total	480,453.00
-------	------------

ELABORÓ

L.C. PABLO HURTADO TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL



REVISÓ

L.C. PABLO HURTADO TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL



AUTORIZÓ

J.P.U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
L00	TESORERIA
115	Ingresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Actualizar el programa de recaudación	actualización	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Actualizar el padrón de predial	padrón	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Actualizar el padrón de anuncios publicitarios	padrón	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Campañas de invitación al pago con descuentos por pago anticipado	campana	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	Aplicación de estímulos fiscales establecidos por la ley de ingresos	estímulos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar campaña de abatimiento de rezago de predial	campana	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
7	Programa de notificación a contribuyentes morosos de padrón de predial	notificación	6,945.00	1,345.00	19.37	1,300.00	18.72	-45.00	-0.85	-0.85	6,145.00	88.48	1,400.00	20.19	-4,745.00	-68.32
8	Convenio de colaboración administrativa para la recaudación y fiscalización	notificación	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Actualización del padrón de estacionamientos públicos	padrón	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Actualización del padrón de licencias con venta de bebidas alcohólicas	padrón	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	6,319,471.74
-------	--------------

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

L.P. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
L00	TESORERIA
115	Ingresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
11	Actualización del padrón de arrendamiento de mercados	padrón	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	6,319,471.74
-------	--------------

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
L00	TESORERIA
116	Egresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaboración del informe mensual SIAVAMEN	informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Elaboración del informe trimestral del ramo 33 de obras para SAT	informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
3	Elaboración del informe mensual del programa FASP	informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
4	Presentación de declaración mensual ISR arrendamiento y honorarios	declaración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5	Entrega de reportes e información ISSEMyM	informe	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
6	Reporte de informe mensual control de boletos de ingresos	reporte	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	45.00	75.00	45.00	75.00	0.00	0.00
7	Asistir a cursos de capacitación para el personal de la Tesorería	asistencia	27.00	7.00	25.93	7.00	25.93	0.00	0.00	20.00	74.07	20.00	74.07	0.00	0.00
8	Control de bitácoras de combustible y lubricantes	bitácoras	601.00	151.00	25.12	151.00	25.12	0.00	0.00	451.00	75.04	451.00	75.04	0.00	0.00
9	Elaboración y representación de declaración del impuesto sobre erogaciones	declaración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
10	Dictamen de declaración del impuesto sobre erogaciones por salarios	dictámen	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00

Total	31,717,111.63
-------	---------------

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPEE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
L00	TESORERIA
116	Egresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Apalancamiento financiero con proveedores	crédito	58.00	10.00	17.24	10.00	17.24	0.00	0.00	48.00	82.76	48.00	82.76	0.00	0.00
12	Apalancamiento financiero con contratistas	crédito	46.00	12.00	26.09	12.00	26.09	0.00	0.00	35.00	76.09	35.00	76.09	0.00	0.00
13	Amortización de deuda pública por arrendamiento de crédito financiero	amortización	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
14	Dictamen a los estados financieros	dictamen	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Publicación de la página del CONAC	publicación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
16	Evaluación del sistema SEVAC	evaluación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
17	Actualizar la página del IPOMEX	publicación	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	15.00	75.00	15.00	75.00	0.00	0.00
18	Elaboración del informe mensual FORTASEG	informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
19	Control interno administrativo mensual	control	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
20	Control e informe de bitácoras de maquinaria y vehículos	bitácoras	1,391.00	350.00	25.16	450.00	32.35	100.00	7.19	1,046.00	75.20	1,146.00	82.39	100.00	7.19

Total	31,717,111.63
-------	---------------

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

DR. P. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
L00	TESORERIA
116	Egresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
21	Control de documentos y papeletas	control	1,504.00	377.00	25.07	377.00	25.07	0.00	0.00	1,129.00	75.07	1,130.00	75.13	1.00	0.07

Total	31,717,111.63
-------	---------------

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
04020101	Transferencias
040201010104	Transferencias Del Ayuntamiento A Organismos Municipales
L00	TESORERIA
142	Deporte

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Subsidio al organismo descentralizado IMDA	subsidio	21.00	5.00	23.81	5.00	23.81	0.00	0.00	16.00	76.19	16.00	76.19	0.00	0.00

Total	10,783,089.00
-------	---------------

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

MTRO. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTA
DIRECTOR DE LA UIPPE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
04020101	Transferencias
040201010104	Transferencias Del Ayuntamiento A Organismos Municipales
L00	TESORERIA
101	desarrollo social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Subsidio al organismo descentralizado DIF	subsidio	21.00	5.00	23.81	5.00	23.81	0.00	0.00	16.00	76.19	16.00	76.19	0.00	0.00

Total	20,075,000.00
-------	---------------

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

SR. U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03020102	Fomento A Productores Rurales
030201020201	Fomento A Proyectos De Producción Rural
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Llevar a cabo la rehabilitación y apertura de caminos de saca cosecha	kilómetros	144.44	52.54	36.37	52.54	36.37	0.00	0.00	134.44	93.08	134.64	93.22	0.20	0.14
2	Realizar el desazolve de drenes primarios y secundarios	kilómetros	11.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00	11.00	100.00	13.80	125.45	2.80	25.45
3	Llevar a cabo la construcción y rehabilitación de bordos	obras	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	10.00	100.00	11.00	110.00	1.00	10.00
4	Realizar la construcción y revestimiento de canales de riesgo	metros	500.00	150.00	30.00	0.00	0.00	-150.00	-30.00	300.00	60.00	0.00	0.00	-300.00	-60.00
5	Abastecer de agua a productores agrícolas	viajes	146.00	61.00	41.76	61.00	41.76	0.00	0.00	136.00	93.15	148.00	101.37	12.00	8.22
6	Realizar gestión para el apoyo de fertilizante a productores de maíz	hectáreas	800.00	0.00	0.00	400.00	50.00	400.00	50.00	800.00	100.00	900.00	112.50	100.00	12.50
7	Realizar gestión para el apoyo de semilla a productores de maíz	hectáreas	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	-200.00	-100.00
8	Realizar gestión para el apoyo de película plástica para invernaderos	rollos	200.00	100.00	50.00	0.00	0.00	-100.00	-50.00	200.00	100.00	0.00	0.00	-200.00	-100.00
9	Gestión de carpa hervibora para cultivo	crias	250,000.00	250,000.00	100.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar gestión de aves de postura para la producción de huevo orgánico	paquetes	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	250.00	31.25	-550.00	-68.75

Total	7,080,596.54
-------	--------------



ELABORÓ

ING. FLORENCIO SORIA MIRANDA
 JEFE DEL DPTO. DESARROLLO AGROPECUARIO



REVISÓ

ING. JOSÉ HÉCTOR TENOPALA GRANADOS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO



AUTORIZÓ

ING. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03020102	Fomento A Productores Rurales
030201020201	Fomento A Proyectos De Producción Rural
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Capacitar, asistencia técnica y jornadas agrarias itinerantes a productores	capacitación	14.00	2.00	14.29	2.00	14.29	0.00	0.00	12.00	85.71	6.00	42.86	-5.00	-42.86
12	Realizar Integración de expedientes para Constancias de Derechos	expedientes	121.00	13.00	10.74	13.00	10.74	0.00	0.00	71.00	58.68	104.00	85.95	33.00	27.27
13	Formulación de demandas para juicios sucesorios	demandas	29.00	3.00	10.34	3.00	10.34	0.00	0.00	24.00	82.76	24.00	82.76	0.00	0.00
14	Integración y ratificación de contratos de cesión de derechos parcelarios	contratos	56.00	2.00	3.57	2.00	3.57	0.00	0.00	46.00	82.14	46.00	82.14	0.00	0.00
15	Reposición de certificados parcelarios	trámite	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	6.00	75.00	5.00	62.50	-1.00	-12.50
16	Inscripción de actas de asamblea de elección de autoridades y vecinados	inscripciones	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	0.00	0.00	-3.00	-75.00

Total	7,080,596.54
-------	--------------



ELABORÓ
ING. FLORENCIO SORIA MIRANDA
JEFE DEL DPTO. DESARROLLO AGROPECUARIO



REVISÓ
ING. JOSÉ HÉCTOR TENOPALA GRANADOS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO



AUTORIZÓ
ING. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03040201	Modernización Industrial
030402010103	Fortalecimiento A La Competitividad
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
132	Desarrollo Comercial y de Servicios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Llevar a cabo cursos de capacitación	curso	9.00	2.00	22.22	2.00	22.22	0.00	0.00	7.00	77.78	9.00	100.00	2.00	22.22
2	Realizar vinculación de solicitudes de apoyo financiero	vinculación	69.00	15.00	21.74	15.00	21.74	0.00	0.00	69.00	100.00	69.00	100.00	0.00	0.00
3	Dar asesoría en la elaboración de plan de negocios	proyecto	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	8.00	80.00	8.00	80.00	0.00	0.00
4	Realizar jornadas de difusión	visita	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	-2.00	-33.33	5.00	83.33	1.00	16.67	-4.00	-66.67
5	Dar asesorías	asesoría	338.00	103.00	30.47	103.00	30.47	0.00	0.00	286.00	85.21	290.00	85.60	2.00	0.59
6	Realizar kiosco Atrévete a Emprender	kiosco	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	6.00	75.00	1.00	12.50	-5.00	-62.50
7	Vinculación a asesoría fiscal contable	vinculación	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	8.00	80.00	8.00	80.00	0.00	0.00
8	Realizar el diseño de Desarrollo y Fortalecimiento de Identidad Corporativa	diseño	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	8.00	80.00	8.00	80.00	0.00	0.00
9	Llevar a cabo feria de emprendimiento	evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	199,774.24
-------	------------

ELABORÓ

LIC. SILVIA SANTOS LÓPEZ
ÁREA DEL INST. DEL EMPRENDEDOR

REVISÓ

ING. JOSÉ HÉCTOR TENOPALA GRANADOS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

AUTORIZÓ

ING. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03090301	Promoción Artesanal
030903010202	Promoción Y Fomento Artesanal
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
133	Fomento Artesanal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Actualizar el catálogo digital de productos artesanales	catálogo	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar gestión de cursos de capacitación a artesanos	cursos	7.00	4.00	57.14	4.00	57.14	0.00	0.00	6.00	85.71	5.00	71.43	-1.00	-14.29
3	Realizar entrega de credenciales a artesanos	gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Participar en exposiciones en comunidades y municipios	participación	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	-3.00	-30.00	8.00	80.00	6.00	60.00	-2.00	-20.00
5	Realizar expoferia artesanal	evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Hacer gestión de apoyo a la salud para los artesanos	gestión	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	3.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00
7	Gestionar apoyo para la producción artesanal	gestión	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
8	Realizar pláticas y asesorías de promoción y comercialización de productos	pláticas	10.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	8.00	80.00	6.00	60.00	-2.00	-20.00
9	Integrar un comité de artesanos	comité	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	538,549.84
-------	------------



ELABORÓ

Roxana

L.A. ROXANA HERNÁNDEZ ESQUIVEL

ENCARGADA DE ÁREA DE FOMENTO ARTESANAL



REVISÓ

ING. JOSÉ HÉCTOR TENOPALA GRANADOS

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO



AUTORIZÓ

ING. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA

TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03010201	Empleo
030102010202	Colocación De Trabajadores Desempleados
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
140	Servicio Municipal de Empleo

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar registro sistemática de las personas que solicitan el servicio	personas	1,031.00	36.00	3.49	36.00	3.49	0.00	0.00	831.00	80.60	777.00	75.38	-54.00	-5.24
2	Dar orientación laboral a través de entrevistas al desempleado	entrevista	1,031.00	36.00	3.49	36.00	3.49	0.00	0.00	831.00	80.60	777.00	75.38	-54.00	-5.24
3	Organizar visitas comunitarias para difundir programas que apoyan el empleo	brigadas	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	-2.00	-33.33	5.00	83.33	1.00	16.67	-4.00	-66.67
4	Llevar a cabo la organización de la Feria Regional de Empleo	feria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar la publicación de vacantes en la página de facebook del Ayto.	publicaciones	30.00	9.00	30.00	9.00	30.00	0.00	0.00	20.00	66.67	20.00	66.67	0.00	0.00
6	Realizar jornadas laborales con empresas del municipio	jornadas	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
7	Realizar kioscos laborales	kioscos	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	6.00	75.00	1.00	12.50	-5.00	-62.50
8	Actualización de vacantes en la página we del ayuntamiento	actualización	30.00	9.00	30.00	9.00	30.00	0.00	0.00	20.00	66.67	20.00	66.67	0.00	0.00
9	Elaborar un directorio de empresas participantes	directorío	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Elaborar un registro de vacantes	registro	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,012,152.04
-------	--------------



ELABORÓ

C. MARÍA ISABEL VELASCO MONROY
ÁREA DE EMPLEO



REVISÓ

ING. JOSÉ HÉCTOR TENOPALA GRANADOS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO



AUTORIZÓ

ING. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03010201	Empleo
030102010202	Colocación De Trabajadores Desempleados
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
140	Servicio Municipal de Empleo

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Dar asesorías grupales e individuales para elaborar un curriculum	asistentes	107.00	2.00	1.87	2.00	1.87	0.00	0.00	77.00	71.96	72.00	67.29	-5.00	-4.57
12	Dar asesorías e información sobre programas que apoyan el empleo	asesorias	70.00	20.00	28.57	5.00	7.14	-15.00	-21.43	60.00	85.71	45.00	64.29	-15.00	-21.43
13	Dar seguimiento de personas atendidas a fin de conocer su situación laboral	cartas de present.	301.00	100.00	33.22	0.00	0.00	-100.00	-33.22	251.00	83.39	121.00	40.20	-130.00	-43.19
14	Realizar la verificación del número de personas colocadas en un empleo	colocados	600.00	100.00	16.67	0.00	0.00	-100.00	-16.67	550.00	91.67	247.00	41.17	-303.00	-50.50
15	Participar en las reuniones de productividad	sesión	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	3.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00

Total	1,012,152.04
-------	--------------




ELABORÓ

C. MARÍA ISABEL VELASCO MONROY
ÁREA DE EMPLEO



REVISÓ

ING. JOSÉ HÉCTOR TENOPALA GRANADOS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



AUTORIZÓ

P.U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03070101	Fomento Turístico
030701010101	Promoción E Información Turística
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
149	Fomento Turístico

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Gestionar capacitación para los prestadores de servicios turísticos	gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar expo feria turístico artesanal	expo feria	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
3	Realizar promoción de atractivos y eventos turísticos	difusión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
4	Llevar a cabo la actualización del catálogo de prestadores de servicios	actualización	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	
5	Realizar tours Conociendo Atlacomulco	tours	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
6	Realizar gestión para la señalización de los sitios de interés turístico	placas señalamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Gestionar la creación de video turístico promocional de atractivos y tours	video promocional	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	

Total	382,474.56
-------	------------

ELABORÓ
L.A. ROXANA HERNÁNDEZ ESQUIVEL
ÁREA DE TURISMO

REVISÓ
ING. JOSÉ HÉCTOR TENOPALA GRANADOS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

AUTORIZÓ
ING. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03040201	Modernización Industrial
030402010102	Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
N00	fomento economico y desarrollo rural

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dar de alta establecimientos que no cuenten con licencia de funcionamiento	licencia	192.00	53.00	27.60	53.00	27.60	0.00	0.00	152.00	79.17	163.00	84.90	11.00	5.73
2	Actualizar el padrón de establecimientos que no tengan licencia vigente	licencia	1,521.00	117.00	7.69	117.00	7.69	0.00	0.00	1,421.00	93.43	1,419.00	93.29	-2.00	-0.13
3	Realizar visitas de verificación a los establecimientos	procedimiento	13.00	4.00	30.77	0.00	0.00	-4.00	-30.77	10.00	76.92	4.00	30.77	-6.00	-46.15
4	Realizar empadronamiento de anuncios publicitarios para regularizarlos	autorización	183.00	10.00	5.46	10.00	5.46	0.00	0.00	163.00	89.07	163.00	89.07	0.00	0.00
5	Autorización para la realización bailes públicos y eventos musicales	permiso	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	-3.00	-30.00	8.00	80.00	2.00	20.00	-6.00	-60.00
6	Autorizar publicidad de establecimientos a través de volantes y trípticos	permiso	71.00	1.00	1.41	1.00	1.41	0.00	0.00	51.00	71.83	8.00	11.27	-43.00	-60.56
7	Dar autorización para la realización de diferentes eventos	permiso	200.00	60.00	30.00	0.00	0.00	-60.00	-30.00	160.00	80.00	21.00	10.50	-139.00	-69.50

Total	6,467,618.50
-------	--------------

ELABORÓ

ING. JOSÉ HÉCTOR TENOPALA GRANADOS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

ING. JOSÉ HÉCTOR TENOPALA GRANADOS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

AUTORIZÓ

ING. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE





MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar operativos Mochila Segura	operativo	39.00	10.00	25.64	0.00	0.00	-10.00	-25.64	29.00	74.36	9.00	23.08	-20.00	-51.28
2	Realizar pláticas con temas de auto protección en colonias y comunidades	pláticas	20.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	14.00	70.00	7.00	35.00	-7.00	-35.00
3	Instalar retenes viales para la aplicación del alcoholímetro	retenes	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	9.00	75.00	1.00	8.33	-8.00	-66.67
4	Realizar pláticas de concientización sobre educación vial,	pláticas	16.00	2.00	12.50	0.00	0.00	-2.00	-12.50	13.00	81.25	4.00	25.00	-9.00	-56.25
5	Realizar una feria de prevención	feria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
6	Realizar reuniones de la Coordinación para la Construcción de la Seguridad	reuniones	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	2.00	50.00	-1.00	-25.00
7	Aplicación de exámenes antidoping	exámenes	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	100.00	70.00	97.22	-2.00	-2.78

Total	5,636,096.32
-------	--------------

ELABORÓ

LIC. TELÉSFORO VALENCIA COLÍN
COMISARIO MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. TELÉSFORO VALENCIA COLÍN
COMISARIO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

DR. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
010701010102	Sistemas De Información, Comunicación Y Tecnologías Para La Seguridad Pública
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Adquisición de vehiculo	vehiculo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	542,042.00
-------	------------

ELABORÓ

LIC. TELÉSFORO VALENCIA COLÍN
 COMISARIO MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. TELÉSFORO VALENCIA COLÍN
 COMISARIO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LIC. U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
010701010103	Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar evaluaciones de control de confianza	evaluación	39.00	29.00	74.36	29.00	74.36	0.00	0.00	39.00	100.00	39.00	100.00	0.00	0.00
2	Impartición de cursos de capacitación	cursos	13.00	4.00	30.77	4.00	30.77	0.00	0.00	5.00	38.46	4.00	30.77	-1.00	-7.69
3	Realizar proyecto Policía de Proximidad	proyecto	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
4	Dotación de uniformes	uniformes	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Aquisición de patrullas	patrulla	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Equipamiento policial	radio	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	7,432,869.00
-------	--------------

ELABORÓ

LIC. TELÉSFORO VALENCIA COLÍN
COMISARIO MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. TELÉSFORO VALENCIA COLÍN
COMISARIO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPEE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Contratación de personal	personal	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Contración de seguros de vida para personal de nuevo ingreso	seguro	24.00	14.00	58.33	0.00	0.00	-14.00	-58.33	14.00	58.33	0.00	0.00	-14.00	-58.33	
3	Dar mantenimiento preventivo de patrullas	mantenimiento	179.00	47.00	26.26	47.00	26.26	0.00	0.00	149.00	83.24	149.00	83.24	0.00	0.00	

Total	30,028,974.66
-------	---------------

ELABORÓ

LIC. TELÉSFORO VALENCIA COLÍN
 COMISARIO MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. TELÉSFORO VALENCIA COLÍN
 COMISARIO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

P.D. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPEE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
115	Ingresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaboración de boletas de infracción	infracciones	13,309.00	4,434.00	33.32	4,434.00	33.32	0.00	0.00	9,809.00	73.70	9,809.00	73.70	0.00	0.00
2	Realizar reparaciones de parquímetros	parquímetros	2,610.00	816.00	31.26	816.00	31.26	0.00	0.00	1,910.00	73.18	1,910.00	73.18	0.00	0.00
3	Realizar la delimitación de cajones	mantenimiento	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	0.00	0.00	450.00	75.00	450.00	75.00	0.00	0.00

Total	2,903,087.12
-------	--------------



ELABORÓ

JOSÉ ROGELIO MUNGUÍA AYALA
JEFE DEL ÁREA DE PARQUÍMETROS

REVISÓ

LIC. TELÉSFORO VALENA COLÍN
COSAMARIO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03050101	Modernización De La Movilidad Y El Transporte Terrestre
030501010105	Apoyo Municipal A Las Politicas Para El Desarrollo Del Transporte
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
154	Vialidad y Transporte

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar operativos en calles y avenidas	operativo	55.00	13.00	23.64	13.00	23.64	0.00	0.00	41.00	74.55	41.00	74.55	0.00	0.00
2	Realizar operativos del Programa de Reordenamiento Vial	operativo	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	0.00	0.00	11.00	73.33	11.00	73.33	0.00	0.00
3	Realizar supervisiones de actividades a transportistas	supervisión	111.00	28.00	25.23	28.00	25.23	0.00	0.00	84.00	75.68	84.00	75.68	0.00	0.00
4	Llevar a cabo supervisiones a base de taxis	inspección	55.00	13.00	23.64	13.00	23.64	0.00	0.00	41.00	74.55	41.00	74.55	0.00	0.00
5	Realizar reuniones constantes con transportistas	reunión	27.00	7.00	25.93	7.00	25.93	0.00	0.00	20.00	74.07	20.00	74.07	0.00	0.00
6	Colocación de señalamientos viales	señalamiento	45.00	12.00	26.67	12.00	26.67	0.00	0.00	34.00	75.56	34.00	75.56	0.00	0.00
7	Dar mantenimiento a los señalamientos viales	mantenimiento	45.00	12.00	26.67	12.00	26.67	0.00	0.00	34.00	75.56	34.00	75.56	0.00	0.00
8	Realizar firma de convenio del servicio público de transporte de personas	convenio	21.00	5.00	23.81	5.00	23.81	0.00	0.00	15.00	71.43	15.00	71.43	0.00	0.00
9	Visto bueno para uso de cajones para base de taxis	visto bueno	10.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	9.00	90.00	9.00	90.00	0.00	0.00

Total	3,829,567.70
-------	--------------

ELABORÓ

C. ADÁN HERNÁNDEZ MONDRAGÓN
 COORDINADOR DE MOVILIDAD

REVISÓ

LIC. TELÉSFORO VALENCIA COLÍN
 COMISARIO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

DR. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
 TITULAR DE LA UIPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
S00	Unidad de Inforamción, Planeación, Programación y

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumudo Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Realizar la integración del Programa Operativo Anual	programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar evaluaciones trimestrales del avance de metas programadas	evaluación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
3	Llevar a cabo la actualización de Manuales de Organización	actualización	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00	-5.00	-50.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00
4	Realizar la evaluación del PAE	programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
5	Dar respuesta a las solicitudes de SAIMEX	solicitudes	19.00	4.00	21.05	4.00	21.05	0.00	0.00	0.00	14.00	73.68	9.00	47.37	-5.00	-26.32
6	Realizar la actualización de los Manuales de Procedimientos	actualización	11.00	5.00	45.45	0.00	0.00	-5.00	-45.45	0.00	5.00	45.45	0.00	0.00	-5.00	-45.45
7	Elaboración del informe de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Evaluaciones de las actividades del POA	evaluación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
9	Implementación de la Guía Consultiva para el Desarrollo Municipal	programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Realización del autodiagnóstico de la Guía Consultiva para el Desarrollo M.	autodiagnóstico	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,055,573.06
-------	--------------

ELABORÓ

M.P.U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA

TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

M.P.U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA

TITULAR DE LA UIPPE



AUTORIZÓ

M.P.U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA

TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
S00	Unidad de Inforamción, Planeación, Programación y

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Realización de la verificación de la Guía Consultiva para el Desempeño Mpal	verificación	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Total	1,055,573.06
-------	--------------

ELABORÓ

MP. U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA

TITULAR DE LA UIPE

REVISÓ

MP. U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA

TITULAR DE LA UIPE



AUTORIZÓ

MP. U. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA

TITULAR DE LA UIPE